

(第一葉)

上下水道部 下水道整備課
令和8年(2026年) 月 日起案
令和8年(2026年) 月 日決裁

部長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工事名称	公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市出口6丁目7-2
3.	工期	令和 7年 3月 28日 から 令和 8年 3月 13日まで (変更なし)
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事 一式・老朽化対策工事 一式・建築機械設備工事 一式・建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	133,339,800		121,218,000	(A)	12,121,800	
変更設計金額	146,191,100		132,901,000	(B)	13,290,100	
当初請負金額	132,495,000		120,450,000	(C)	12,045,000	
変更請負金額	145,263,800	(F)	132,058,000	(D)	13,205,800	(E)
増減額	12,768,800		11,608,000		1,160,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て> 落札率

$(D) \times 0.10 = (E)$ 約 99.3664 %

$(D) + (E) = (F)$

