

枚方市上下水道局
上下水道部

設計書(第二回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市出口6丁目7-2		
施 設 名	サダポンプ場		
工 事 名	公共下水道第93工区サダポンプ場受変電設備更新工事		
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和9年 3月15日	所 要 日 数	日
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式		
設 計 金 額	変更後 241,189,300 金 変更前 223,477,100 円也	内 訳	工事価格 変更後 219,263,000 変更前 203,161,000 円也
			消費税等相当額 変更後 21,926,300 変更前 20,316,100 円也
【枚方市上下水道局 上下水道部】			

変更契約金額算定書

(単位:円)

	総額 (消費税込み)	工事価格 (消費税抜き)	消費税相当額
当初設計金額	220,910,800	200,828,000 (A)	20,082,800
第一回変更設計金額	223,477,100	203,161,000	20,316,100
第二回変更設計金額	241,189,300	219,263,000 (B)	21,926,300
当初契約金額	217,800,000	198,000,000 (C)	19,800,000
第一回変更契約金額	220,330,000	200,300,000	20,030,000
第二回変更契約金額	237,792,500	216,175,000 (D)	21,617,500
今回増減額	17,462,500	15,875,000	1,587,500

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ 〈※Dは千円止め・・・千円未満切り捨て〉

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
請負工事費								
		機器費		式	1		142,205,000	
							142,070,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		13,984,315	
							11,712,428	
			労務費	式	1		16,362,600	
							14,527,200	
			複合工費	式	1		3,218,629	
							1,996,639	
			直接経費	式	1		150,556	
							136,858	
			仮設費	式	1		2,010,389	
							1,767,726	
			計(直接工事費)				35,726,489	
							30,140,851	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		7,382,730	
							2,325,837	
			現場管理費	式	1		12,898,278	
							10,418,560	
			据付間接費	式	1		2,531,693	
							2,530,262	
			計(間接工事費)				22,812,701	
							15,274,659	
		計(据付工事原価)					58,539,190	
							45,415,510	
	設計技術費			式	1		6,042,400	
							5,737,056	
	計(工事原価)						64,581,590	
							51,152,566	
	一般管理費等			式	1		12,476,410	
							9,938,434	
	計(工事価格)						219,263,000	
							203,161,000	
	消費税等相当額			%	10		21,926,300	
							20,316,100	
合計(請負工事費)							241,189,300	
							223,477,100	