

設計書(第一回変更)

工事所属 地名	枚方市出口6丁目7-2		
施設名	サダポンプ場		
工事名	公共下水道第93工区サダポンプ場受変電設備更新工事		
竣工期限 所要日数	令和9年 3月15日	所要日数	日
設計大要	受変電設備更新工事 一式		
設計金額	変更後 223,477,100	工事価格	変更後 203,161,000
	金 変更前 220,910,800 円也		内訳
		消費税等相当額	変更後 20,316,100 変更前 20,082,800 円也

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		142,070,000	
	据付工事原価	直接工事費	材料費	式	1		11,712,428	
			労務費	式	1		14,527,200	
			複合工費	式	1		13,299,300	
			直接経費	式	1		1,996,639	
			仮設費	式	1		136,858	
			計(直接工事費)				125,127	
							1,767,726	
							1,709,809	
							30,140,851	
							28,843,303	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		2,325,837	
			現場管理費	式	1		2,145,613	
			据付間接費	式	1		10,418,560	
			計(間接工事費)				10,059,002	
							2,530,262	
							2,464,262	
							15,274,659	
							14,668,877	
		計(据付工事原価)					45,415,510	
							43,512,180	
	設計技術費			式	1		5,737,056	
							5,678,814	
	計(工事原価)						51,152,566	
							49,190,994	
	一般管理費等			式	1		9,938,434	
							9,567,006	
	計(工事価格)						203,161,000	
							200,828,000	
	消費税等相当額			%	10		20,316,100	
							20,082,800	
合計(請負工事費)							223,477,100	
							220,910,800	