

設計書(第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市牧野北町12－1		
施 設 名	藤本川ポンプ場		
工 事 名	公共下水道第95工区藤本川ポンプ場受変電設備更新工事		
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和9年 3月15日	所 要 日 数 日	
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式		
設 計 金 額	変更後 146,844,500	工 事 価 格 内 訳	変更後 133,495,000
	金 変更前 145,721,400 円也		変更前 132,474,000 円也
			変更後 13,349,500
			消費税等相当額 変更前 13,247,400 円也
【枚方市上下水道局 上下水道部】			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		100,773,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		2,774,048	
			労務費	式	1		5,764,700	
							5,290,700	
			複合工費	式	1		3,330,626	
			直接経費	式	1		48,701	
							44,555	
			仮設費	式	1		948,068	
							916,914	
			計(直接工事費)				12,866,143	
							12,356,843	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		2,437,317	
							2,347,849	
			現場管理費	式	1		5,913,256	
							5,737,770	
			据付間接費	式	1		1,987,700	
							1,931,700	
			計(間接工事費)				10,338,273	
							10,017,319	
		計(据付工事原価)					23,204,416	
							22,374,162	
	設計技術費			式	1		4,128,447	
							4,100,800	
	計(工事原価)						27,332,863	
							26,474,962	
	一般管理費等			式	1		5,389,137	
							5,226,038	
	計(工事価格)						133,495,000	
							132,474,000	
	消費税等相当額			%	10		13,349,500	
							13,247,400	
合計(請負工事費)							146,844,500	
							145,721,400	