

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和7年度		設計書番号	R7 建-20 建設改良費					
施工場所		枚方市 藤田町 他地内						
路線・河川名		天野川 他						
工事名		藤田町他口径600mm水管橋塗装改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	建設改良費（水管橋等更新） 水管橋塗装 水管橋塗装工（藤田町） 1 式 水管橋塗装工（村野東町） 1 式 仮設工 1 式	建設改良費（水管橋等更新） 水管橋塗装 水管橋塗装工（藤田町） 1 式 水管橋塗装工（村野東町） 1 式 仮設工 1 式
設 計 金 額	46,288,000 円	51,612,000 円
(内 訳)		
工 事 価 格	42,080,000 円	46,920,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,208,000 円	4,692,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 41,246,700 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 37,497,000 円 消費税等相当額 3,749,700 円	変更契約金額（税込み） 45,989,900 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 41,809,000 円 消費税等相当額 4,180,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水管橋塗装				式	1		16,012,748	費目行	
					1		18,060,582		
水管橋塗装工（藤田町）				式	1		10,208,413	工種行	
					1		11,024,603		
		塗装工（藤田町）		式	1		6,668,019		
					1		7,511,325		
		足場工（藤田町）		式	1		3,540,394		
					1		3,513,278		
水管橋塗装工（村野東町）				式	1		3,644,335	工種行	
					1		4,875,979		
		塗装工（村野東町）		式	1		2,594,793		
					1		3,720,107		
		足場工（村野東町）		式	1		1,049,542		
					1		1,155,872		
仮設工				式	1		2,160,000	工種行	
		交通管理工		式	1		2,160,000		
直接工事費				式	1		16,012,748		
					1		18,060,582		
(処分費等)				式	1		18,200		
					1		0		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		7,988,620		
					1		8,853,588		
共通仮設費				式	1		2,382,620		
					1		2,801,588		
準備費				式	1				
					1		265,224		
安全費				式	1		2,291,720		
					1		2,445,464		
技術管理費				式	1		90,900		
共通仮設費(率計上)				式	1		5,606,000		
					1		6,052,000		
純工事費				式	1		24,001,368		
					1		26,914,170		
現場管理費				式	1		11,261,000		
					1		12,480,000		
工事原価				式	1		35,262,368		
					1		39,394,170		
一般管理費等				式	1		6,817,632		
					1		7,525,830		
工事価格				式	1		42,080,000		
					1		46,920,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		4,208,000		
					1		4,692,000		
設計	価格			式	1		46,288,000		
					1		51,612,000		