

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター別館エレベーター設置工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	令和 6年 7月 24日 から 令和 7年 5月 16日まで
4.	変 更 概 要	・地中障害物に伴う撤去の変更(増額) ・外壁腰壁アスベスト含有に伴うアスベスト除去の変更(増額) ・外構フェンスの変更(減額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	80,239,500	72,945,000 (A)	7,294,500
変更設計金額	83,173,200	75,612,000 (B)	7,561,200
当初契約金額	75,702,000	68,820,000 (C)	6,882,000
変更契約金額	78,469,600 (F)	71,336,000 (D)	7,133,600 (E)
増減額	2,767,600	2,516,000	251,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 保健センター別館エレベーター設置工事

No. 1

[illegible]

名 称 保健センター別館エレベーター設置工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
I-1	直接仮設工事		1	式		1,434,898	1	式		1,434,898	0	
I-2	土工事		1	式		483,732	1	式		483,732	0	
I-3	地業工事		1	式		2,880,685	1	式		2,880,685	0	
I-4	鉄筋工事		1	式		302,438	1	式		302,438	0	
I-5	コンクリート工事		1	式		861,061	1	式		861,061	0	
I-6	型枠工事		1	式		268,938	1	式		268,938	0	
I-7	鉄骨工事		1	式		4,206,055	1	式		4,206,055	0	
I-8	既製コンクリート工事		1	式		3,469,446	1	式		3,469,446	0	
I-9	防水工事		1	式		238,337	1	式		238,337	0	
I-10	屋根及びとい工事		1	式		418,296	1	式		418,296	0	
I-11	金属工事		1	式		5,189,486	1	式		5,189,486	0	
I-12	左官工事		1	式		580,957	1	式		580,957	0	
I-13	建具工事		1	式		6,137,166	1	式		6,137,166	0	
I-14	塗装工事		1	式		213,444	1	式		213,444	0	
I-15	内装工事		1	式		177,569	1	式		177,569	0	
I-16	仕上ユニット工事		1	式		1,974,812	1	式		1,974,812	0	
I-17	外構工事		1	式		1,037,031	1	式		950,199	-86,832	減額
I-18	昇降機工事		1	式		11,900,000	1	式		11,900,000	0	
I-19	撤去・処分費		1	式		1,886,973	1	式		4,074,481	2,187,508	増額
	合計					43,661,324				45,762,000	2,100,676	増額