

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館ドームアリーナ床改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目 26-10
3.	工 期	令和 7年 6月 17日 から 令和 8年 3月 24日まで
4.	変 更 概 要	・内壁劣化補修の数量変更、ドームアリーナ内壁仕上材の撤去新設等 それに伴う工期変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	96,625,100	87,841,000 (A)	8,784,100
変更設計金額	99,745,800	90,678,000 (B)	9,067,800
当初契約金額	90,068,000	81,880,000 (C)	8,188,000
変更契約金額	92,976,400 (F)	84,524,000 (D)	8,452,400 (E)
増減額	2,908,400	2,644,000	264,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 渚市民体育館ドームアリーナ床改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		42,969,347	1.0	式		44,670,710	1,701,363	増額
II	電気設備工事		1.0	式		20,885,630	1.0	式		20,885,630	0	
III	機械設備工事		1.0	式		980,706	1.0	式		1,115,924	135,218	増額
	直接工事費計					64,835,683				66,672,264	1,836,581	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		3,013,340	1.0	式		3,137,178	123,838	増額
II	現場管理費		1.0	式		9,537,231	1.0	式		10,112,156	574,925	増額
III	一般管理費		1.0	式		10,454,882	1.0	式		10,756,432	301,550	増額
	共通費計					23,005,453				24,005,766	1,000,313	増額
	合計					87,841,136				90,678,030	2,836,894	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				87,841,000				90,678,000	2,837,000	増額
	消費税等相当額					8,784,100				9,067,800	283,700	増額
	総合計(工事費)					96,625,100				99,745,800	3,120,700	増額

