

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西臨時保育室調理室内床改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西二丁目21-1
3.	工 期	令和 7年 6月 17日から 令和 7年 10月 24日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廊下下地の不陸によるモルタル等調整</li> <li>・調理室床の撤去に係る既設ガス管への対応</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	10,963,700	9,967,000 (A)	996,700
変更設計金額	11,716,100	10,651,000 (B)	1,065,100
当初契約金額	10,098,000	9,180,000 (C)	918,000
変更契約金額	10,789,900 (F)	9,809,000 (D)	980,900 (E)
増減額	691,900	629,000	62,900

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 渚西臨時保育室調理室内床改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		6,402,676	1	式		6,906,296	503,620	増額
	直接工事費計					6,402,676				6,906,296	503,620	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		689,402	1	式		709,116	19,714	増額
II	現場管理費		1	式		1,460,598	1	式		1,531,611	71,013	増額
III	一般管理費		1	式		1,414,612	1	式		1,504,447	89,835	増額
	共通費計					3,564,612				3,745,174	180,562	増額
	合計					9,967,288				10,651,470	684,182	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				9,967,000				10,651,000	684,000	増額
	消費税等相当額					996,700				1,065,100	68,400	増額
	総合計(工事費)					10,963,700				11,716,100	752,400	増額

