

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提小学校体育館外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目2-8
3.	工 期	令和 7年 5月 29日 から 令和 7年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	44,401,500	40,365,000 (A)	4,036,500
変更設計金額	50,767,200	46,152,000 (B)	4,615,200
当初契約金額	41,064,100	37,331,000 (C)	3,733,100
変更契約金額	46,951,300 (F)	42,683,000 (D)	4,268,300 (E)
増減額	5,887,200	5,352,000	535,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0. 1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

