

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	殿山第二小学校体育館外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市養父丘二丁目7-53
3.	工 期	令和 7年 7月 4日 から 令和 7年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化による補修数量の変更(増額) ・北側犬走土間改修範囲の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	37,537,500	34,125,000 (A)	3,412,500
変更設計金額	52,358,900	47,599,000 (B)	4,759,900
当初契約金額	34,870,000	31,700,000 (C)	3,170,000
変更契約金額	48,637,600 (F)	44,216,000 (D)	4,421,600 (E)
増減額	13,767,600	12,516,000	1,251,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

