

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	小倉小学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 小倉町29-1
3.	工 期	令和 7年 5月 29日から 令和 7年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更等

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	95,183,000	86,530,000 (A)	8,653,000
変更設計金額	98,183,800	89,258,000 (B)	8,925,800
当初契約金額	88,146,300	80,133,000 (C)	8,013,300
変更契約金額	90,924,900 (F)	82,659,000 (D)	8,265,900 (E)
増減額	2,778,600	2,526,000	252,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 小倉小学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		66,498,618	1	式		68,742,146	2,243,528	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					66,498,618				68,742,146	2,243,528	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,119,456	1	式		3,181,727	62,271	増額
II	現場管理費		1	式		6,600,094	1	式		6,732,496	132,402	増額
III	一般管理費		1	式		10,312,317	1	式		10,601,902	289,585	増額
	共通費計					20,031,867				20,516,125	484,258	増額
	合計					86,530,485				89,258,271	2,727,786	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				86,530,000				89,258,000	2,728,000	増額
	消費税等相当額					8,653,000				8,925,800	272,800	増額
	総合計(工事費)					95,183,000				98,183,800	3,000,800	増額

