

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サプリ村野体育館屋根改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野西町5-1
3.	工 期	令和 7年 5月 29日から 令和 7年 11月 28日まで
4.	変 更 概 要	・屋根軒先のシーリング追加、軒先板金加工追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,982,800	16,348,000 (A)	1,634,800
変更設計金額	18,266,600	16,606,000 (B)	1,660,600
当初契約金額	16,622,100	15,111,000 (C)	1,511,100
変更契約金額	16,883,900 (F)	15,349,000 (D)	1,534,900 (E)
増減額	261,800	238,000	23,800

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

