

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	北部支所他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木二丁目29-3 他
3.	工 期	令和 7年 8月 18日から 令和 8年 1月 9日まで
4.	変 更 概 要	・外壁、内壁劣化補修の数量変更等

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	17,449,300	15,863,000 (A)	1,586,300
変更設計金額	21,547,900	19,589,000 (B)	1,958,900
当初契約金額	16,093,000	14,630,000 (C)	1,463,000
変更契約金額	19,872,600 (F)	18,066,000 (D)	1,806,600 (E)
増減額	3,779,600	3,436,000	343,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

