

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田東小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市田口三丁目16-1
3.	工 期	令和 7年 7月 17日 から 令和 8年 1月 5日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量等の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	57,135,100	51,941,000 (A)	5,194,100
変更設計金額	100,248,500	91,135,000 (B)	9,113,500
当初契約金額	54,450,000	49,500,000 (C)	4,950,000
変更契約金額	95,537,200 (F)	86,852,000 (D)	8,685,200 (E)
増減額	41,087,200	37,352,000	3,735,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>



