

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9番21号 他
3.	工 期	令和7年 3月6日から 令和25年 3月31日まで
4.	変 更 概 要	別添、変更契約理由書の通り

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	9,034,363,800	8,213,058,000 (A)	821,305,800
変更設計金額	9,055,064,700	8,231,877,000 (B)	823,187,700
当初契約金額	8,998,000,000	8,180,000,000 (C)	818,000,000
変更契約金額	9,018,617,300 (F)	8,198,743,000 (D)	819,874,300 (E)
増減額	20,617,300	18,743,000	1,874,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		4,414,484,885	1	式		4,424,776,633	10,291,748	増額
II	電気設備工事		1	式		663,217,842	1	式		664,741,373	1,523,531	増額
	直接工事費計					5,077,702,727				5,089,518,006	11,815,279	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		160,507,112	1	式		160,881,309	374,197	増額
II	現場管理費		1	式		630,020,337	1	式		631,489,137	1,468,800	増額
III	一般管理費		1	式		699,522,972	1	式		701,153,809	1,630,837	増額
	共通費計					1,490,050,421				1,493,524,255	3,473,834	増額
	合計					6,567,753,148				6,583,042,261	15,289,113	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				6,567,753,000				6,583,042,000	15,289,000	増額
	業務費(設計工事監理)	千円未満切り捨て				794,086,000				795,938,000	1,852,000	増額
	業務費(維持管理)	千円未満切り捨て				822,240,000				823,875,000	1,635,000	増額
	業務費(既設保守点検費)	千円未満切り捨て				18,311,000				18,354,000	43,000	増額
	情報共有システム					10,668,000				10,668,000	0	
	価格計					8,213,058,000				8,231,877,000	18,819,000	増額
	消費税等相当額	10%				821,305,800				823,187,700	1,881,900	増額
	総合計(工事費)					9,034,363,800				9,055,064,700	20,700,900	増額

