

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	24GG0008-0C1					
施 工 場 所	枚方市 樋之上町 他 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事(放流渠その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	耐震化工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	耐震化工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	79,996,400 円	81,476,645 円
(内 訳) 工 事 価 格	72,724,000 円	74,069,678 円
消 費 税 等 相 当 額	7,272,400 円	7,406,968 円
契 約 金 額	前回契約金額(税込み) 72,044,500 円 (内訳) 前回契約金額(税抜き) 65,495,000 円 消費税等相当額 6,549,500 円	変更契約金額(税込み) 73,377,604 円 (内訳) 変更契約金額(税抜き) 66,706,913 円 消費税等相当額 6,670,691 円

変更契約金額の算定(インフレスライド額)

					備考(税抜き)
スライド額を含まない 工事価格	=	73,713,000			本工事費内訳書より
請負比率(落札率)	=	65,495,000	／	72,724,000 = 0.90059678	前回契約金額／変更前 工事価格
スライド額を含まない 変更契約金額	=	73,713,000	×	0.90059678 = 66,385,690	スライド額を含まない 変更後工事価格 × 請負比率(落札率)
				= 66,385,000	
スライド額	=	321,913			インフレスライド額の算定より
スライド額を含む 変更契約金額	=	66,385,000	+	321,913 = 66,706,913	スライド額を含まない 変更契約金額 + スライド額
				)	

変更後工事価格の算定

					備考(税抜き)
スライド額を含む 変更後工事価格	=	66,706,913	／	0.90059678 = 74,069,678	スライド額を含む 変更契約金額／請負比率(落札率)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
処理場・ポンプ場			式	1		35,781,416	費目行	
				1		36,263,889		
耐震化工			式	1		35,071,667	工種行	
				1		34,613,667		
	コンクリート増し打ち工		式	1		24,084,534	種別行	
				1		23,626,534		
	コンクリート表面処理工		式	1				
				1				
	殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）		m3	2				
	鉄筋工 SD345 D13 D16		式	1				
				1				
	型枠工		式	1				
				1				
	コンクリート工		式	1				
	資機材運搬工		式	1		1,058,000	種別行	
	資機材搬入・搬出 型枠、鉄筋、コンクリート圧送管、Co殻		式	1				
	あと施工せん断補強筋工		式	1		9,377,133	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		あと施工せん断補強筋工	式	1				
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.5				
		資機材運搬工	式	1		552,000	種別行	
		資機材搬入・搬出 あと施工せん断補強筋	式	1				
付帯工			式	1		709,749	工種行	
				1		1,650,222		
		角落し工	式	1		288,170	種別行	
				1		632,630		
		角落し設置撤去	式	1				
		鉄筋工 SD345 D10	式	1				
				1				
		型枠工	式	1				
				1				
		コンクリート工	式	1				
				1				
		資機材運搬工	式	1		138,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		資機材搬入・搬出 型枠	式	1				
		既設構造物撤去・設置工	式	1		15,234	種別行	
				1		611,247		
		構造物とりこわし工	m3	0.4				
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
				2				
		コンクリート削孔・補修工	本	-----				
				163				
		仮設工	式	1		130,345	種別行	
		仮設階段設置工	式	1				
		土嚢設置工	式	1				
		残土運搬工【処分費含む】	m3	5				
		資機材運搬工	式	1		138,000	種別行	
		資機材搬入・搬出 仮設材	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		35,781,416		
		1		36,263,889		
(処分費等)	式	1		24,858		
		1		31,126		
共通仮設費	式	1		10,107,530		
		1		10,264,530		
共通仮設費	式	1		6,969,530		
		1		7,088,530		
安全費	式	1		1,242,000		
技術管理費	式	1		5,727,530		
		1		5,846,530		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,138,000		
		1		3,176,000		
純工事費	式	1		45,888,946		
		1		46,528,419		
現場管理費	式	1		15,643,000		
		1		15,856,000		
工事原価	式	1		61,531,946		
		1		62,384,419		
一般管理費等	式	1		11,192,054		
		1		11,328,581		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				式	1		72,724,000		
					1		73,713,000		
消費税相当額				式	1		7,272,400		
					1		7,371,300		
設計価格				式	1		79,996,400		
					1		81,084,300		