

(第一葉)

上下水道部下水道整備課
令和8年(2026年) 月 日起案
令和8年(2026年) 月 日決裁

部 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表20項

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市牧野北町12-1
3.	工 期	令和 7年 3月 28日 から 令和 8年 1月 30日まで
4.	設 計 概 要	・耐震補強工事 一式 ・老朽化対策工事 一式 ・建築機械設備工事 一式 ・建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	105,661,600		96,056,000	(A)	9,605,600	
変更設計金額	119,304,900		108,459,000	(B)	10,845,900	
当初請負金額	97,528,200		88,662,000	(C)	8,866,200	
変更請負金額	110,121,000	(F)	100,110,000	(D)	10,011,000	(E)
増減額	12,592,800		11,448,000		1,144,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て> 落札率 約92.3024%

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名 称 公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事		1.0	式		61,556,419	増額
			1.0	式		55,250,599	
II	建築電気設備工事		1.0	式		7,933,188	増額
			1.0	式		4,755,023	
III	建築機械設備工事		1.0	式		9,277,831	増額
			1.0	式		9,173,887	
	直接工事費計					78,767,438	増額
						69,179,509	
	共通仮設費		1.0	式		3,394,646	増額
			1.0	式		3,067,105	
	現場管理費		1.0	式		13,402,507	増額
			1.0	式		12,473,955	
	一般管理費		1.0	式		12,894,788	増額
			1.0	式		11,335,611	
	共通費計					29,691,941	増額
						26,876,671	
	合計					108,459,379	増額
						96,056,180	
	工事価格	千円未満切り捨て				108,459,000	増額
						96,056,000	
	消費税等相当額					10,845,900	増額
						9,605,600	
	総合計(工事費)					119,304,900	増額
						105,661,600	

名 称 公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	耐震補強工事		1.0	式		10,527,568	
			1.0	式		10,527,568	
B	老朽化対策工事		1.0	式		51,028,851	増額
			1.0	式		44,723,031	
	建築工事計					61,556,419	増額
						55,250,599	

名 称 公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]

名 称 公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]