

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方小学校管理棟外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市枚方上之町9-21
3.	工 期	令和 7年 8月 18日 から 令和 8年 2月 20日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修数量の増加、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	34,554,300	31,413,000 (A)	3,141,300
変更設計金額	52,191,700	47,447,000 (B)	4,744,700
当初契約金額	31,702,000	28,820,000 (C)	2,882,000
変更契約金額	47,883,000 (F)	43,530,000 (D)	4,353,000 (E)
増減額	16,181,000	14,710,000	1,471,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

