

(第一葉)

## 変更設計書

1.	工事名称	香里小学校給水・消火設備改修工事
2.	施工場所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工期	令和7年6月17日から令和8年2月13日まで
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	62,503,100	56,821,000 (A)	5,682,100
変更設計金額	64,422,600	58,566,000 (B)	5,856,600
当初請負金額	58,520,000	53,200,000 (C)	5,320,000
変更請負金額	60,316,300 (F)	54,833,000 (D)	5,483,300 (E)
増減額	1,796,300	1,633,000	163,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
(D) × 0.1 = (E)  
(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・千円未満切捨て>





