

(第一葉)

上下水道部 下水道整備課
令和8年(2026年) 月 日起案
令和8年(2026年) 月 日決裁

部 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市出口6丁目7-2
3.	工 期	令和 7年 3月 28日 から 令和 8年 3月 13日まで (変更なし)
4.	設 計 概 要	・耐震補強工事 一式 ・老朽化対策工事 一式 ・建築機械設備工事 一式 ・建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	133,339,800		121,218,000	(A)	12,121,800	
変更設計金額	146,191,100		132,901,000	(B)	13,290,100	
当初請負金額	132,495,000		120,450,000	(C)	12,045,000	
変更請負金額	145,263,800	(F)	132,058,000	(D)	13,205,800	(E)
増減額	12,768,800		11,608,000		1,160,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て> 落札率

$(D) \times 0.10 = (E)$ 約 99.3664 %

$(D) + (E) = (F)$

名 称 公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事（建築工事）

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事		1.0	式		85,282,862	増額
			1.0	式		76,759,296	
II	建築電気設備工事		1.0	式		3,759,701	増額
			1.0	式		3,341,458	
III	建築機械設備工事		1.0	式		7,968,684	
			1.0	式		7,968,684	
	直接工事費計					97,011,247	増額
						88,069,438	
	共通仮設費		1.0	式		4,891,317	増額
			1.0	式		4,383,030	
	現場管理費		1.0	式		15,751,761	増額
			1.0	式		14,763,759	
	一般管理費		1.0	式		15,247,353	増額
			1.0	式		14,002,438	
	共通費計					35,890,431	増額
						33,149,227	
	合計					132,901,678	増額
						121,218,665	
	工事価格	千円未満切り捨て				132,901,000	増額
						121,218,000	
	消費税等相当額					13,290,100	増額
						12,121,800	
	総合計(工事費)					146,191,100	増額
						133,339,800	

名 称 公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事（建築工事）

[illegible]

名 称 公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]

名 称 公共下水道第94工区サダポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]