

(第一葉)

上下水道部 下水道整備課
令和7年(2026年) 月 日起案
令和7年(2026年) 月 日決裁

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	校 合	検 算	設 計

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	出口汚水中継ポンプ場老朽化対策工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口6丁目7-2
3.	工 期	令和 7年 11月 20日 から 令和 8年 3月 13日まで
4.	設 計 概 要	・防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	24,990,900		22,719,000	(A)	2,271,900	
変更設計金額	28,716,600		26,106,000	(B)	2,610,600	
当初請負金額	23,049,400		20,954,000	(C)	2,095,400	
変更請負金額	26,484,700	(F)	24,077,000	(D)	2,407,700	(E)
増減額	3,435,300		3,123,000		312,300	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て> 落札率 約92.2312%

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名 称

出口污水中継ポンプ場老朽化対策工事

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事 直接工事費		1.0	式		19,480,416	増額
			1.0	式		16,734,873	
	直接工事費計					19,480,416	増額
						16,734,873	
	共通仮設費		1.0	式		677,290	増額
			1.0	式		614,500	
	現場管理費		1.0	式		2,504,291	増額
			1.0	式		2,340,146	
	一般管理費		1.0	式		3,444,622	増額
			1.0	式		3,030,216	
	共通費計					6,626,203	増額
						5,984,862	
	合計					26,106,619	増額
						22,719,735	
	工事価格	千円未満切り捨て				26,106,000	増額
						22,719,000	
	消費税等相当額					2,610,600	増額
						2,271,900	
	総合計(工事費)					28,716,600	増額
						24,990,900	

名 称 出口汚水中継ポンプ場老朽化対策工事 No. 1

[illegible]