

令和8年度 変更契約の内容に関する事項の公表

<令和8年4月30日現在>

[枚方市]

No	工事名	工事場所	種別	契約の相手方 (商号又は名称)	概要	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間	変更理由・変更概要
						変更契約日	変更後契約金額	変更後契約期間	
1	南楠葉1丁目他口径150mm以下配水管更新工事	枚方市 南楠葉1丁目 他 地内	水道施設 又は管	(株) 稲田設備	布設工 SUSφ200 13.0m、DIPφ150 94.5m、φ100 9.0m 設置工 仕切弁φ150 8箇所、φ100 1 箇所、消火栓φ75 1箇所 撤去工 CIPφ150 109m、φ100 11m、 φ75 10m 給水管接合替工 1箇所、仮設給水替工 一式、付帯工一式	令和7年12月8日	60,412,000円	令和7年12月8日～令和8年3月13日	工期延長  ・現場条件の変更による 施工内容の変更 ・工期延長
						令和8年3月10日	-	令和7年12月8日～令和8年4月24日	
						令和8年4月10日	66,812,900円	令和7年12月8日～令和8年5月29日	
2	南中振地区雨水管整備工事	枚方市 南中振1丁目 地内	土木一式	(株) 黒建	管きよ工(小口径推進 鋼管管径400mm 鋼製さや管推進工法) L=21.90m 立坑工(鋼製ケーシング式 回転圧入 呼び径φ2000) 1基 管きよ工(開削 管径300mm) L=19.70m マンホール工 6箇所 集水樹工 1箇所 付帯工一式 仮設工一式	令和7年7月4日	28,792,500円	令和7年7月4日～令和8年3月13日	工期延長  現場条件の変更による施工 内容の変更
						令和8年3月4日	-	令和7年7月4日～令和8年5月15日	
						令和8年4月27日	34,368,400円	-	
3	連続立体交差事業に伴う汚水管移設工事(その6)	枚方市 伊加賀本町他 地内	土木一式	交南設備(株)	管きよ工(小口径推進、管径300mm)低 耐荷力推進工法 泥水式 L=215.42m 管きよ工(小口径推進、鋼管管径 450mm) 鋼製さや管推進工法 ボーリング方式 (一重ケーシング) L=6.50m 管きよ工(小口径推進、鋼管管径 450mm) 鋼製さや管推進工法 泥水式 L=32.50m 管きよ工(開削、管径200mm) L=70.24m 取付管およびます工一式 マンホール工 N=15箇所 立坑工 N=8基 付帯工一式 仮設工一式	令和8年3月16日	162,580,000円	令和8年3月16日～令和9年3月12日	労務単価変動による特例措 置
						令和8年4月28日	164,154,100円	-	
4	中宮浄水場～田口山配水場間 送水管更生工事(その8)	枚方市田口1丁目、交北 1丁目、上野3丁 目、甲斐田町、甲斐田東 町地内	水道施設 又は管	(株) UDI	管きよ内面被覆工 φ800 341.3m、立 坑工 3基 布設工 DIPφ800 13.5m、φ600 32.0m、φ500 6.4m、φ400 2.1m、φ 350 13.2m、φ300 0.9m、φ250 31.0m 設置工 バタフライ弁φ800 2箇所、φ600 2箇所、φ500 1箇所 仕切弁φ350 1箇 所、φ250 3箇所、φ200 1箇所、消火 栓φ75 2箇所 撤去工 CIPφ800 6m、φ250 31m、φ 200 3m 給水管接合替工 4箇所、仮設給水替工 一式、舗装本復旧工一式、付帯工一式	令和8年3月6日	386,988,800円	令和8年3月6日～令和9年1月29日	労務単価変動による特例措 置
						令和8年4月28日	388,388,000円	-	