

令和 8 年度 変更契約の内容に関する事項の公表

＜令和 8 年5月31日現在＞										〔枚方市〕	
No	工事名	工事場所	種別	契約の相手方 (商号又は名称)	概要	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間	変更理由・変更概要		
						変更契約日	変更後契約金額	変更後契約期間			
1	南楠葉 1 丁目他口径150mm以下配水管更新工事	枚方市 南楠葉 1 丁目 他 地内	水道施設 又は管	(株) 稲田設備	布設工 SUS φ 200 13. 0m、DIP φ 150 94. 5m、 φ 100 9. 0m 設置工 仕切弁 φ 150 8箇所、 φ 100 1箇所、消火栓 φ 75 1箇所 撤去工 CIP φ 150 109m、 φ 100 11m、 φ 75 10m 給水管接合替工 1箇所、仮設給水替工一式、付帯工一式	令和7年12月8日	60, 412, 000円	令和7年12月8日～令和8年3月13日			
						令和8年3月10日	－	令和7年12月8日～令和8年4月24日	・ 工期延長		
						令和8年4月10日	66, 812, 900円	令和7年12月8日～令和8年5月29日	・ 現場条件の変更による施工内容の変更 ・ 工期延長		
2	南中振地区雨水管整備工事	枚方市 南中振 1 丁目 地内	土木一式	(株) 黒建	管きょ工（小口径推進 鋼管管径400mm 鋼製さや管推進工法） L=21. 90m 立坑工（鋼製ケーシング式 回転圧入 呼び径 φ 2000） 1基 管きょ工（開削 管径300mm） L=19. 70m マンホール工 6箇所 集水樹工 1箇所 付帯工一式 仮設工一式	令和7年7月4日	28, 792, 500円	令和7年7月4日～令和8年3月13日			
						令和8年3月4日	－	令和7年7月4日～令和8年5月15日	・ 工期延長		
						令和8年4月27日	34, 368, 400円	－	・ 現場条件の変更による施工内容の変更		
3	連続立体交差事業に伴う汚水管移設工事（その 6）	枚方市 伊加賀本町他 地内	土木一式	交南設備 (株)	管きょ工（小口径推進、管径300mm）低耐荷力推進工法 泥水式 L=215. 42m 管きょ工（小口径推進、鋼管管径 450mm）鋼製さや管推進工法 ボーリング方式（一重ケーシング） L=6. 50m 管きょ工（小口径推進、鋼管管径 450mm）鋼製さや管推進工法 泥水式 L=32. 50m 管きょ工（開削、管径200mm） L=70. 24m 取付管およびます工一式 マンホール工 N=15箇所 立坑工 N=8基 付帯工一式 仮設工一式	令和8年3月16日	162, 580, 000円	令和8年3月16日～令和9年3月12日			
						令和8年4月28日	164, 154, 100円	－	・ 労務単価変動による特例措置		
4	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事（その 8）	枚方市田口 1 丁目、交北 1 丁目、上野 3 丁目、甲斐田町、甲斐田東町地内	水道施設 又は管	(株) U D I	管きょ内面被覆工 φ 800 341. 3m、立坑工 3基 布設工 DIP φ 800 13. 5m、 φ 600 32. 0m、 φ 500 6. 4m、 φ 400 2. 1m、 φ 350 13. 2m、 φ 300 0. 9m、 φ 250 31. 0m 設置工 バックライ弁 φ 800 2箇所、 φ 600 2箇所、 φ 500 1箇所 仕切弁 φ 350 1箇所、 φ 250 3箇所、 φ 200 1箇所、消火栓 φ 75 2箇所 撤去工 CIP φ 800 6m、 φ 250 31m、 φ 200 3m 給水管接合替工 4箇所、仮設給水替工一式、舗装本復旧工一式、付帯工一式	令和8年3月6日	386, 988, 800円	令和8年3月6日～令和9年1月29日			
						令和8年4月28日	388, 388, 000円	－	・ 労務単価変動による特例措置		

5	公共下水道第95工区藤本川ポンプ場耐震化工事（沈砂池、晴天時ポンプ）	枚方市牧野北町12-1 地内	土木一式	（株）西川造園	耐震化工一式、晴天時ポンプ場解体工一式 付帯工一式、仮設工一式	令和8年3月31日	78,529,000円	令和8年3月31日～令和9年3月12日	
						令和8年5月8日	79,147,200円	-	・労務単価変動による特例措置
6	長尾家具町2丁目口径150mm以下配水管更新工事（その2）	枚方市長尾家具町2丁目地内	水道施設又は管	ホクト工業（株）	布設工 DIPφ150 70.6m、φ75 296.0m 設置工 仕切弁φ150 2箇所、φ75 11箇所、消火栓φ75 2箇所 撤去工 CIPφ150 68m、φ75 27m、HIVPφ75 272m 給水管接合替工 80箇所、仮設給水替工一式、舗装本復旧工一式	令和8年3月6日	75,187,200円	令和8年3月6日～令和8年11月30日	
						令和8年5月15日	76,025,400円	-	・労務単価変動による特例措置
7	野村中町口径150mm以下配水管移設工事（第1工区）	枚方市野村中町 地内	水道施設又は管	（株）西村工業	建設改良費 布設工 DIPφ150 L=11.9m、φ100 L=9.1m、φ75 L=61.5m 設置工 仕切弁φ150 3箇所、φ75 5箇所 撤去工 CIPφ150 L=9m、DIPφ100 L=7m、φ75 L=27m、HIVPφ75 L=30m、φ50 L=72m 給水管接合替工 11箇所、仮設給水替工一式 建設改良費（更新） 布設工 DIPφ150 L=57.7m、φ100 L=17.5m、φ75 L=45.8m 設置工 仕切弁φ100 3箇所、φ75 3箇所、消火栓φ75 3箇所 撤去工 CIPφ150 L=58m、DIPφ100 L=21m 給水管接合替工 14箇所	令和7年7月4日	45,543,300円	令和7年7月4日～令和8年7月24日	
						令和8年5月13日	-	令和7年7月4日～令和9年1月26日	・工期延長
8	公共下水道第41工区牧野北町污水管布設工事	枚方市牧野北町地内	土木一式	（株）AIM	管きょ工（開削 管径200mm） L=115.90m マンホール工 7箇所、付帯工一式、仮設工一式	令和6年6月17日	18,312,800円	令和6年6月17日～令和7年1月31日	
						令和7年1月17日	-	令和6年6月17日～令和7年8月29日	・工期延長
						令和7年5月12日	32,446,700円	令和6年6月17日～令和7年11月28日	・現場条件の変更による施工内容の変更 ・工期延長
						令和7年11月19日	36,933,600円	令和6年6月17日～令和8年5月29日	・現場条件の変更による施工内容の変更 ・工期延長
						令和8年5月19日	-	令和6年6月17日～令和9年1月29日	・工期延長