

令和８年度 変更契約の内容に関する事項の公表

< 令和8年7月31日現在 >

〔枚方市〕

No	工事名	工事場所	種別	契約の相手方 (商号又は名称)	概要	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間	変更理由・変更概要
						変更契約日	変更後契約金額	変更後契約期間	
1	南楠葉 1 丁目他口径150mm以下配水管更新工事	枚方市 南楠葉 1 丁目 他 地内	水道施設 又は管	(株) 稲田設備	布設工 SUS φ 200 13. 0m、DIP φ 150 94. 5m、φ 100 9. 0m 設置工 仕切弁 φ 150 8箇所、φ 100 1箇所、消火栓 φ 75 1箇所 撤去工 CIP φ 150 109m、φ 100 11m、φ 75 10m 給水管接合替工 1箇所、仮設給水替工一式、付帯工一式	令和7年12月8日	60, 412, 000円	令和7年12月8日～令和8年3月13日	・ 工期延長 ・ 現場条件の変更による 施工内容の変更 ・ 工期延長
						令和8年3月10日	-	令和7年12月8日～令和8年4月24日	
						令和8年4月10日	66, 812, 900円	令和7年12月8日～令和8年5月29日	
2	南中振地区雨水管整備工事	枚方市 南中振 1 丁目 地内	土木一式	(株) 黒建	管きょ工（小口径推進 鋼管管径400mm 鋼製さや管推進工法） L=21. 90m 立坑工（鋼製ケーシング式 回転圧入 呼び径 φ 2000） 1基 管きょ工（開削 管径300mm） L=19. 70m マンホール工 6箇所 集水樹工 1箇所 付帯工一式 仮設工一式	令和7年7月4日	28, 792, 500円	令和7年7月4日～令和8年3月13日	・ 工期延長 ・ 現場条件の変更による 施工内容の変更
						令和8年3月4日	-	令和7年7月4日～令和8年5月15日	
						令和8年4月27日	34, 368, 400円	-	
3	連続立体交差事業に伴う汚水管移設工事（その6）	枚方市 伊加賀本町他 地内	土木一式	交南設備 (株)	管きょ工（小口径推進、管径300mm）低耐荷力推進工法 泥水式 L=215. 42m 管きょ工（小口径推進、鋼管管径450mm）鋼製さや管推進工法 ボーリング方式（一重ケーシング） L=6. 50m 管きょ工（小口径推進、鋼管管径450mm）鋼製さや管推進工法 泥水式 L=32. 50m 管きょ工（開削、管径200mm） L=70. 24m 取付管およびます工一式 マンホール工 N=15箇所 立坑工 N=8基 付帯工一式 仮設工一式	令和8年3月16日	162, 580, 000円	令和8年3月16日～令和9年3月12日	・ 労務単価変動による 特例措置
						令和8年4月28日	164, 154, 100円	-	
4	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事（その8）	枚方市田口 1 丁目、交北 1 丁目、上野 3 丁目、甲斐田町、甲斐田東町地内	水道施設 又は管	(株) U D I	管きょ内面被覆工 φ 800 341. 3m、立坑工 3基 布設工 DIP φ 800 13. 5m、φ 600 32. 0m、φ 500 6. 4m、φ 400 2. 1m、φ 350 13. 2m、φ 300 0. 9m、φ 250 31. 0m 設置工 バックライ弁 φ 800 2箇所、φ 600 2箇所、φ 500 1箇所 仕切弁 φ 350 1箇所、φ 250 3箇所、φ 200 1箇所、消火栓 φ 75 2箇所 撤去工 CIP φ 800 6m、φ 250 31m、φ 200 3m 給水管接合替工 4箇所、仮設給水替工一式、舗装本復旧工一式、付帯工一式	令和8年3月6日	386, 988, 800円	令和8年3月6日～令和9年1月29日	・ 労務単価変動による 特例措置
						令和8年4月28日	388, 388, 000円	-	

5	公共下水道第95工区藤本川ポンプ場耐震化工事（沈砂池、晴天時ポンプ）	枚方市牧野北町12-1 地内	土木一式	（株）西川造園	耐震化工一式、晴天時ポンプ場解体工一式 付帯工一式、仮設工一式	令和8年3月31日	78,529,000円	令和8年3月31日～令和9年3月12日	
						令和8年5月8日	79,147,200円	-	・労務単価変動による 特例措置
6	長尾家具町2丁目口径150mm以下配水管更新工事（その2）	枚方市長尾家具町2丁目地内	水道施設 又は管	ホクト工業（株）	布設工 DIPφ150 70.6m、φ75 296.0m 設置工 仕切弁φ150 2箇所、φ75 11箇所、消火栓φ75 2箇所 撤去工 CIPφ150 68m、φ75 27m、HIVPφ75 272m 給水管接合替工 80箇所、仮設給水替工一式、舗装本復旧工一式	令和8年3月6日	75,187,200円	令和8年3月6日～令和8年11月30日	
						令和8年5月15日	76,025,400円	-	・労務単価変動による 特例措置
7	野村中町口径150mm以下配水管移設工事（第1工区）	枚方市野村中町 地内	水道施設 又は管	（株）西村工業	建設改良費 布設工 DIPφ150 L=11.9m、φ100 L=9.1m、φ75 L=61.5m 設置工 仕切弁φ150 3箇所、φ75 5箇所 撤去工 CIPφ150 L=9m、DIPφ100 L=7m、φ75 L=27m、HIVPφ75 L=30m、φ50 L=72m 給水管接合替工 11箇所、仮設給水替工一式 建設改良費（更新） 布設工 DIPφ150 L=57.7m、φ100 L=17.5m、φ75 L=45.8m 設置工 仕切弁φ100 3箇所、φ75 3箇所、消火栓φ75 3箇所 撤去工 CIPφ150 L=58m、DIPφ100 L=21m 給水管接合替工 14箇所	令和7年7月4日	45,543,300円	令和7年7月4日～令和8年7月24日	
						令和8年5月13日	-	令和7年7月4日～令和9年1月26日	・工期延長
8	公共下水道第41工区牧野北町污水管布設工事	枚方市牧野北町地内	土木一式	（株）AIM	管きょ工（開削 管径200mm） L=115.90m マンホール工 7箇所、付帯工一式、仮設工一式	令和6年6月17日	18,312,800円	令和6年6月17日～令和7年1月31日	
						令和7年1月17日	-	令和6年6月17日～令和7年8月29日	・工期延長
						令和7年5月12日	32,446,700円	令和6年6月17日～令和7年11月28日	・現場条件の変更による 施工内容の変更 ・工期延長
						令和7年11月19日	36,933,600円	令和6年6月17日～令和8年5月29日	・現場条件の変更による 施工内容の変更 ・工期延長
						令和8年5月19日	-	令和6年6月17日～令和9年1月29日	・工期延長
9	東香里留守家庭児童会室他トイレ改造等工事	枚方市東香里南町44-1 他	建築一式	多田工業（株）	トイレ改造（東香里小学校、伊加賀小学校、樟葉北小学校、枚方第二小学校）他 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式	令和8年3月26日	22,322,300円	令和8年3月26日～令和8年10月15日	
						令和8年6月2日	22,419,100円	-	・労務単価変動による 特例措置
10	甲斐田三栗線道路補修工事（R8-3）	枚方市 片鉾本町 地内	舗装	（株）川本建設	道路修繕 舗装工一式、区画線工一式、仮設工一式 施工延長 L=133.2m	令和8年3月27日	13,049,300円	令和8年3月27日～令和8年6月12日	
						令和8年6月11日	15,315,300円	-	・スライド条項による 変更 ・労務単価変動による 特例措置

11	香里ヶ丘47号線道路補修工事 (R8-1)	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内	舗装	豊成建設工業（株）	道路修繕 舗装工一式、区画線工一式、仮設工一式 施工延長 L=169.6m	令和8年3月27日	6,293,100円	令和8年3月27日～令和8年6月12日	
						令和8年6月11日	7,565,800円	-	・スライド条項による変更 ・労務単価変動による特例措置
12	東香里高田線道路補修工事 (R8-2)	枚方市 東香里南町 地内	舗装	甲斐舗道（株）	道路修繕 舗装工一式、区画線工一式、仮設工一式 施工延長L=156.2m	令和8年3月26日	15,398,900円	令和8年3月26日～令和8年6月12日	
						令和8年6月11日	21,172,800円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更 ・スライド条項による変更 ・労務単価変動による特例措置
13	御殿山小倉線法面对策工事	枚方市 渚東町 地内 他	土木一式	(株) 柿丸建設	施工延長 L=150.0m 道路改良 道路土工一式、地盤改良工一式、法面工一式、地下水排除工一式 付帯道路工一式、斜面对策付属物設置工一式、構造物撤去工一式、伐採工一式 舗装 道路土工一式、舗装工一式、縁石工一式、防護柵工一式 区画線工一式、道路植栽工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式	令和7年9月30日	96,606,400円	令和7年9月30日～令和8年6月30日	
						令和8年6月23日	117,797,900円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更 ・スライド条項による変更
14	公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（沈砂池その1）	枚方市 三矢町6-4地内	土木一式	堀舗道建設（株）	耐震化工一式 付帯工一式 仮設工一式	令和7年9月5日	45,535,600円	令和7年9月5日～令和8年6月30日	
						令和8年6月23日	48,930,200円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更
15	公共下水道第88工区溝谷川ポンプ場耐震化工事（土木工事）	枚方市宮之阪1丁目3-7	土木一式	(株) 亀山工業	耐震化工一式 仮設工一式	令和7年9月5日	74,760,400円	令和7年9月5日～令和8年6月30日	
						令和8年6月23日	76,859,200円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更
16	公共下水道第93工区サダポンプ場受変電設備更新工事	枚方市 出口6丁目7-2	電気工事	東芝プラントシステム(株) 関西支社	受変電設備更新工事一式	令和7年3月6日	217,800,000円	令和7年3月6日～令和9年3月15日	
						令和7年5月23日	220,330,000円	-	・労務単価変動による特例措置
						令和8年6月30日	237,792,500円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更
17	津田元町3丁目口径150mm以下配水管移設工事	枚方市 津田元町3丁目 地内	水道施設 又は管	(有) ウォークス	布設工 DIPφ150 22.4m、φ75 39.8m、PEφ50 53.8m 設置工 仕切弁φ150 2箇所、φ75 3箇所、φ50 1箇所、消火栓φ75 1箇所 撤去工 DIPφ150 21m、φ75 33m、HIVPφ50 2m、φ40 57m 給水管接合替工 4箇所、仮設給水替工一式	令和7年9月5日	21,535,800円	令和7年9月5日～令和8年3月10日	
						令和8年3月4日	-	令和7年9月5日～令和8年7月28日	・工期延長
						令和8年7月8日	21,844,647円	-	・現場条件の変更による施工内容の変更 ・インフレスライド条項による変更

18	西船橋1丁目他口径200mm以下配水管移設工事	枚方市 西船橋1・2丁目、船橋本町1丁目 地内	水道施設又は管	交南設備（株）	西船橋1丁目・2丁目 布設工 DIPφ150 L=81.8m 設置工 仕切弁φ150 5箇所、消火栓φ75 1箇所 撤去工 DIPφ150 L=157m 給水管接合替工 1箇所、付帯工一式 船橋本町1丁目 布設工 DIPφ200 L=97.3m、φ150 L=9.3m、PEφ100 L=9.3m 設置工 仕切弁φ200 2箇所、φ150 2箇所、φ100 1箇所、消火栓φ75 2箇所 撤去工 DIPφ200 57m、DIPφ100 17m 給水管接合替工 1箇所、付帯工一式	令和8年1月15日	41,523,900円	令和8年1月15日～令和8年7月31日	
					令和8年7月17日	-	令和8年1月15日～令和8年8月31日	・工期延長	
19	公共下水道第3工区津田元町3丁目污水管布設工事（その1）	枚方市津田元町3丁目 地内	土木一式工事	（株）迅昇園	【基幹】 管きょ工（開削、管径200mm） L=65.70m、マンホール工 8箇所、取付管及び污水榦工一式、 付帯工一式、仮設工一式 【効果促進】 管きょ工（開削、管径200mm） L=19.00m、マンホール工 1箇所、取付管及び污水榦工一式、 付帯工一式、仮設工一式 【単独】 付帯工一式、仮設工一式	令和7年9月5日	18,925,500円	令和7年9月5日～令和8年3月13日	
						令和8年3月10日	-	令和7年9月5日～令和8年7月31日	・工期延長
						令和8年7月22日	19,523,900円	-	・現場条件の変更による 施工内容の変更 ・インフレスライド条項 による変更