第10期計画策定までのロードマップ

参考資料1

スケジュール（予定）		社会福祉審議会		枚方市			府	国	
		会議名	案件	会議名	案件	タスク		会議名	案件
令和7年度	10月			計画策定委員会幹事会（関係課長会議） 計画策定委員会（関係部長会議）	計画策定に係る市独自アンケート内容の審議、計画策定に係るスケジュール確認				
	11月	高齢者福祉専門分科会	計画策定に係る市独自アンケート内容の審議、計画策定に係るスケジュール確認						
	12月					●認知症施策推進計画アンケート聞き取り開始		介護保険部会	「介護保険制度の見直しに関する意見」提示
	令和8年1月					●市独自アンケート発送			
	2月					●アンケート結果集計 ●人生100年時代づくり・地方創生ソフト交付金実績報告提出（アンケート集計結果報告） ●第９期計画の実績の関係各課照会		介護保険部会	「基本指針」見直し議論
	3月	社会福祉審議会（本審）	ひらかた高齢者保健福祉計画21（第10期）について（報告）			●第９期計画の実績の関係各課回答集計 ●第９期計画の実績集計の関係各課確認 ●サービス実績等考察	連絡会議等で市町村へ情報提供	介護保険担当課長会議 高齢者保健福祉担当課長会議	医療介護総合確保促進会議にて「総合確保方針」提示 「第10期計画に関する基本的考え方」提示
令和8年度	4月					●高齢者専門分科会資料（案）作成			
	5月			計画策定委員会幹事会（関係課長会議） 計画策定委員会（関係部長会議）	第９期計画の進捗、アンケート結果の報告 第10期計画策定に向けた検討				
	6月	高齢者福祉専門分科会	第９期計画の進捗、アンケート結果の報告 第10期計画策定に向けた検討						
	7月					●国の基本指針（案）に基づき、サービス見込み量等の検討 ●認知症施策推進計画（案）の作成、関係各課調整	連絡会議等で市町村へ情報提供	介護保険担当課長会議	「基本指針（案）」提示
	8月					●地域支援事業３か年推計の策定に向けた関係各課照会 ●第５章以降の記載内容の策定（関係各課）	医療・介護担当者等の関係者による協議の場		
	9月	高齢者福祉専門分科会	計画の理念、体系・骨子案について審議 認知症施策推進計画について審議	計画策定委員会幹事会（関係課長会議） 計画策定委員会（関係部長会議）	計画の理念、体系・骨子案について審議 認知症施策推進計画について審議	●大阪府ヒアリング	市町村計画策定指針（案）提示 市町村ヒアリング		
	10月					●人口、認定者数推計 ●保険料段階等の検討 ●給付費推計			
	11月	高齢者福祉専門分科会	計画素案の審議	計画策定委員会幹事会（関係課長会議） 計画策定委員会（関係部長会議）	計画素案の審議	●大阪府事前協議 ●計画素案について議会に報告	市町村事前協議 国ヒアリング 医療と介護の体制整備に係る協議の場		都道府県ヒアリング
	12月					●市民意見聴取（１月中旬まで）実施 ●事前協議結果を踏まえた資料作成	事前協議結果	介護保険部会	報酬改定率等の係数を設定 基本指針告示
	令和9年1月	高齢者福祉専門分科会	市民意見聴取の結果 計画案の審議 答申	計画策定委員会幹事会（関係課長会議） 計画策定委員会（関係部長会議）	市民意見聴取の結果 計画案の審議	●給付費・保険料率等の検討 ●市民意見交換会実施（２回） ●条例改正にかかる庁内協議 ●議会への報告準備			
	2月					●大阪府法定協議 ●市民意見聴取の結果公表 ●ひらかた高齢者保健福祉計画21（第10期）案及び介護保険料改定方針について議会に報告	法定協議・協議結果通知		
	3月	社会福祉審議会（本審） 第10期計画策定	ひらかた高齢者保健福祉計画21（第10期）について（報告）			●議会にて介護保険条例の一部改正について議案提出、規則改正 ●介護保険条例改正		介護保険担当課長会議 高齢者保健福祉担当課長会議	
	令和9年4月	第１０期計画施行						改正「基本指針」施行	