第２次一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュール（案）

資料２

年月		廃棄物減量等推進審議会	検討・報告内容	枚方市
R7年	4月			庁内での検討
	5月	諮問（審議会） 【5/28】	現状と課題の整理	
	6月			ごみ組成分析調査【6/9～13】 市民・事業者アンケート調査 【7/4～8/1】
	7月	審議会【7/18】	ごみ組成分析調査結果 ごみ量の将来推計	市政モニターアンケート調査 【7/22～8/6】
	8月	計画内容の審議	・目標の検討	
	9月	※審議会は適宜開催	・施策・事業の検討 ・答申（案）の検討　など	
	10月			
	11月	答申（審議会）		
	12月			パブリックコメント
R8年	1月	審議会開催		計画（案）の検討・作成
	2月			
	3月			次期計画策定