資料４

今後の策定スケジュール

日付	会議等開催予定	議題・作業工程
6 月 8 日	第 1 回障害福祉専門分科会	アンケート結果報告から計画骨子案提示
8 月 21 日	第２回障害福祉専門分科会	現行計画進捗状況確認・計画試案提示
10 月 20 日	第３回障害福祉専門分科会	計画素案提示・市民意見聴取実施の報告
12 月上旬	市民意見聴取実施	約 20 日間の実施
12 月中旬	枚方支援学校意見聴取	
12 月下旬	意見交換会	
令和 9 年 1 月	第４回障害福祉専門分科会	市民意見聴取結果報告・計画案提示・答申
３月		次期計画策定及び公表