今後のスケジュール(案)

※市の財政状況などを踏まえながら進める

令和3年 1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	令和4年 1～3月	令和4年 4月～
市議会		●全員協議会	報告	意見			
【③街区】 ・準備・解体工事に着手			・解体工事終了後、順次、建築工事及び外周道路整備に着手 ・行政サービス再編にかかる内装設計				**令和5年度の開設に向けた 建築・内装工事 道路・駅広整備**
・市民説明(動画) ・パブリックコメント	基本計画及び基本構想（案）作成	**・基本計画及び基本構想　策定 ・行政サービス機能再編に伴う条例及び関連予算の提案**	民活エリアについて市民への意見聴取			**④⑤街区都市計画手続きの方針確認など**	④⑤街区の都市計画決定など
			【②街区、④⑤街区】 ・権利者との勉強会				
			【⑤街区】 ・新庁舎整備基本計画に関する検討 ・枚方税務署との合同庁舎化に向けて国と検討 ・⑤街区における枚方消防署の移転の検討				**令和４年度以降 基本計画の策定 など**