資料５

審議会スケジュール（案）について

令和８年９月時点

時期	会議等	内　容
令和８年 ２月	○令和７年度 ・第２回審議会	・諮問（計画の中間見直し） ・計画の中間見直しの報告
５～７月	市民意識調査	
９月	○令和８年度 ・第１回審議会	・計画の取組実績の報告 ・市民意識調査の結果（速報値）の報告 ・計画の中間見直し（骨子案）の協議
１０月		
１１月	・第２回審議会	・計画の中間見直し（案）の協議 ・市民意見聴取の協議
１２月	・市民意見聴取 ［約２０日］	
令和９年 １月	・第３回審議会	・市民意見聴取結果の報告 ・計画の中間見直し（案）の協議 ・答申（計画の中間見直し）
２月		
３月	・計画［改訂版］	