
(第一葉)

 １．

 ２．

 ３．

工 期（第1回変更）

工 期（第2回変更）

４．

 施 工 場 所 枚方市新町二丁目280-4他

変　　　更　　　設　　　計　　　書

 工 事 名 称 （仮称）枚方市総合文化芸術センター建設工事（舞台機構設備工事）

工 期（当初） 平成３０年１０月１０日から　令和３年(2021年)１月２９日まで

平成３０年１０月１０日から　令和３年(2021年)４月８日まで

・工事一時中止に伴う費用の変更

・工期の変更
変 更 概 要

平成３０年１０月１０日から　令和３年(2021年)３月１９日まで



(第二葉) （単位：円）

（A）

（B）

（C）

（C’）

（F) （D） （E）

（G）

（算出式）

（B)×（C）÷（A）＝（D) ＜※（D）は千円止め・・・千円未満切捨て＞
（C’）+（G）×０．１＝（E）
（D）＋（E）＝（F）

総　　　額 工事価格

消費税相当額

（消費税込） （消費税抜）

当初設計金額 893,342,520 827,169,000 66,173,520

変更設計金額(第1回) 893,342,520 827,169,000 66,173,520

変更請負金額(第1回) 842,400,000 780,000,000 62,400,000

変更設計金額(第2回) 894,086,120 827,845,000 66,241,120

当初請負金額 842,400,000 780,000,000 62,400,000

変更請負金額(第2回) 843,100,700 780,637,000 62,463,700

増　減　額 700,700 637,000 63,700



名 称 No. 1

費  目 名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 数    量 単位 単    価 金額 差引金額 備　考

直接工事費

Ⅰ 舞台機構設備工事 1.0 式 723,150,000 1.0 式 723,150,000 0

小 計 723,150,000 723,150,000 0

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1.0 式 8,144,786 1.0 式 8,144,786 0

Ⅱ 　現場管理費 1.0 式 18,088,708 1.0 式 18,088,708 0

Ⅲ 工事の一時中止に伴う増加費用 1.0 式 1.0 式 675,501 675,501 増額

Ⅳ 　一般管理費 1.0 式 77,786,006 1.0 式 77,786,006 0

小 計 104,019,500 104,695,001 675,501 増額

合 計 827,169,500 827,845,001 675,501 増額

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 827,169,000 827,845,000 676,000 増額

消費税等相当額 66,173,520 66,241,120 67,600 増額

総合計（工事費） 893,342,520 894,086,120 743,600 増額

（仮称）枚方市総合文化芸術センター建設工事（舞台機構設備工事）



名 称 No. 2

費  目 名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 数    量 単位 単    価 金額 差引金額 備　考

（仮称）枚方市総合文化芸術センター建設工事（舞台機構設備工事）

Ⅰ 大ホール　吊物機構 1 式 360,820,000 1 式 360,820,000 0

Ⅱ 大ホール　床機構 1 式 123,110,000 1 式 123,110,000 0

Ⅲ 大ホール　舞台諸幕 1 式 25,890,000 1 式 25,890,000 0

Ⅳ 小ホール　吊物機構 1 式 171,425,000 1 式 171,425,000 0

Ⅴ 小ホール　舞台諸幕 1 式 11,695,000 1 式 11,695,000 0

Ⅵ イベントホール　吊物機構 1 式 15,340,000 1 式 15,340,000 0

Ⅶ イベントホール　舞台諸幕 1 式 295,000 1 式 295,000 0

Ⅷ 配管配線工事 1 式 14,575,000 1 式 14,575,000 0

合計 723,150,000 723,150,000 0

（仮称）枚方市総合文化芸術センター建設工事（舞台機構設備工事）


