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変更請負金額 4,172,040

消費税相当額　（円）

4,403,160

3,863,000 309,040

当初設計金額 4,141,800

 施 工 場 所

増減額 247,320 229,000 18,320

当初請負金額

変更設計金額

3,924,720 3,634,000 290,720

 工 　　 　期 平成　30年　6月　22日から　平成　30年　10月　31日まで

 変 更 概 要

総　合　計　（円） 工　事　価　格　（円）

・誘導灯回路配線の一部引き直し

変変変変　　　　　　　　更更更更　　　　　　　　設設設設　　　　　　　　計計計計　　　　　　　　書書書書

 工 事 名 称

枚方市中宮大池四丁目１０－１

4,077,000 326,160

3,835,000 306,800

総合体育館　誘導灯設備更新工事



名 称 総合体育館　誘導灯設備更新工事 No. 1

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

直接工事費

Ⅰ 　電気設備工事 1 式 2,297,690 1 式 2,444,520 

146,830 増額

増額増額

増額

直接工事費計

2,297,690 2,444,520 

146,830 増額

増額増額

増額

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 87,771 1 式 93,380 

5,609 増額

増額増額

増額

Ⅱ 　現場管理費 1 式 881,666 1 式 938,007 

56,341 増額

増額増額

増額

Ⅲ 　一般管理費 1 式 568,479 1 式 601,595 

33,116 増額

増額増額

増額

共通費計

1,537,916 1,632,982 95,066 増額

増額増額

増額

合計 3,835,606 4,077,502 

241,896 増額

増額増額

増額

設計金額（工事価格）

千円未満切り捨て

3,835,000 4,077,000 

242,000 増額

増額増額

増額

消費税等相当額 306,800 326,160 

19,360 増額

増額増額

増額

総合計（工事費） 4,141,800 4,403,160 

261,360 増額

増額増額

増額

費　　　　目 摘　　　要

設計変更後

差引増減額 備 考

設計変更前



名 称 総合体育館　誘導灯設備更新工事 No. 2

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

Ⅰ 電気設備工事

1 電灯設備工事 誘導灯 1 式 2,297,690 1 式 2,444,520 146,830 増額

増額増額

増額

合計 2,297,690 2,444,520 146,830 増額

増額増額

増額

費　　　　目 摘　　　要

設計変更前 設計変更後

差引増減額 備 考


