
第７回 第２清掃工場建設工事に関する調査・談合防止対策委員会 資料 

今後の進め方 

 

 

 

 庁内委員会 庁外委員会 

1 月下旬 
＜対策案の検討＞  

2 月 7 日 
  ＜対策案の検討＞ 

第８回 

2 月中旬 
 

 

2 月１９日  第 9 回（中間報告書（案）の確認） 

2 月 25 日  
市長へ中間報告書を提出 

ブリーフィング 

2 月 27 日  議会へ報告【事務局対応】 

３月 26 日 
  

第 10 回（報告書（案）の検討） 

4 月以降 

 

 

 
第 11 回（報告書（案）の確認） 

 

市長へ報告書を提出 

議会へ報告【事務局対応】 

 

 

報告 

公判の状況（中司前市長、小堀前副市長等） 

随時開催 


