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今後の中学校給食に関する方針（素案）について 
 

 

１．施策等の背景・目的及び効果 

今後の中学校給食の持続可能なあり方、生徒にとって望ましい給食のあり方の検討を進めるにあ

たり、多方面から様々な意見を聴くため令和３年（2021 年）11 月に設置した「枚方市中学校給食あ

り方懇話会」において、有識者やＰＴＡ、学校関係者からいただいたご意見や児童・生徒・保護者を

対象に、令和４年（2022 年）７月に実施した「中学校給食に関するアンケート調査」の結果等を踏

まえ、今後の中学校給食に関する方針（素案）をとりまとめましたので、報告を行うものです。 

 

２．内容 

―別紙「今後の中学校給食に関する方針（素案）」参照― 

枚方市の選択制・ランチボックス方式の中学校給食のスタートから６年以上が経過する中、様々な

課題が出てきました。また、選択制給食から全員給食に提供方法を見直す自治体が相次ぐなど、社会

情勢が大きく変化している状況にもあります。それに加えて、新型コロナウイルス感染症やロシアの

ウクライナ侵攻による影響等による原油価格高騰等に起因する食材料費の価格上昇等に対応する必

要もあり、これまで持続可能な給食のあり方について様々な検討を行ってきました。 

案件 
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これらの社会情勢の変化等に加え、先に述べた「中学校給食あり方懇話会」や「中学校給食に関

するアンケート調査」の結果等を踏まえ、すべての生徒が「中学生にとってふさわしい給食」を食べ

ることができる環境を整備し、すべての生徒の健全な成長を支えていくために、持続的に提供が可能

な体制を整えた上で、中学校給食の全員給食に向けた取り組みを着実に進めていくものです。 

 

【年次スケジュール】 
年 度 概                                            要 

令和４年度   ８月  今後の中学校給食に関する方針（素案）作成 
       PPP/PFI 手法・整備用地等の検討 
  ９月  パブリックコメントの実施（今後の中学校給食に関する方針（素案）） 
           今後の中学校給食に関する方針（案）作成 
12 月  今後の中学校給食に関する方針 策定 
           実施計画等の策定 
           PFI 事業の可能性調査に係る債務負担行為の設定 提案（１２月議会） 

令和５年度 【PFI 事業（新調理場）】 
  4 月  可能性調査の実施 

【中学校・第一学校給食共同調理場】 
  ４月  配膳室調査・各学校調整 
       先行導入校での全員給食実施に向けた調整 
１１月  第一学校給食調理場調理配送等委託(R6.8) 

令和６年度   5 月  事業者選定 
６月  新調理場 設計・建設 

  ６月  第一学校給食共同調理場 設計・改修 
 １０月  配膳室設計 

令和７年度 12 月  開設準備   ７月  配膳室改修 
       開設準備 
  ８月  先行導入校で全員給食 実施 

令和８年度   ４月 または ８月  全員給食の実施 
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３．今後の予定 

令和４年８月 教育委員会において「今後の中学校給食に関する方針（素案）」 説明 

総合教育会議における意見交換（８月１２日） 

教育子育て委員協議会において「今後の中学校給食に関する方針（素案）」 報告 

９月 パブリックコメントの実施 

１０月 パブリックコメントの結果を踏まえ、「今後の中学校給食に関 する方針（案）」

を作成 

教育委員会において「今後の中学校給食に関する方針（案）」 説明 

１１月 教育子育て委員協議会において「今後の中学校給食に関する方針（案）」 報告 

１２月 「今後の中学校給食に関する方針」策定 

 

４．事業費・財源及びコスト  

≪事業費≫ 可能性調査委託料 ２０,０００千円 

令和４年（2022年）１２月補正 債務負担行為額 

≪財 源≫   一般財源   


