
〇事業スケジュール 

 

①短期計画（平成 26～30 年度） 
 

再整備事業  

項目/年次 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

整備工事 

樹木伐採 敷地造成 

（堂塔院、僧院、西

北院） 

敷地造成 

（東北院、東南院）

築地大垣復元整備 

（南面） 

築地大垣復元整備 

（東面） 

  基壇復元等整備（堂

塔院） 

遺構表示（僧院、西

北院、東南院） 

電気設備、給排水設

備 

説明案内施設整備 

    造成面地被植栽 

（東北院、僧院北）

地被植栽 

（西北院、僧院南、

南面築地大垣周辺） 

 

    造成面表層舗装 

（堂塔院） 

参道整備  

    野外展示 

（遺物出土状況） 

  

委託業務 

整備実施設計 工事監理 工事監理 工事監理 工事監理 

敷地測量         

地盤調査     

築地大垣基本設計   築地大垣実施設計     

        整備事業報告書 

 
 
②中期的目標 

・百済寺跡公園南側三角地(アプローチゾーン)のうち、大阪府買収済みの府道茨木線残地につ

いて取得し、駐車場及び大型バスの寄り付きとしての利用を検討する。 
 
③長期的目標 

・百済寺跡公園南側三角地(アプローチゾーン)のうち、民地部分について買収し、公有化完了

後、同公園区域に追加、及び一部を特別史跡に追加指定する。 
・アプローチゾーン及びエントランスゾーンにおける、ガイダンス施設等の建設及び南門の復

元を検討する。 
・史跡指定地の北西を横切る道路の見直しについて、関係部署と協議していく。 
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特別史跡百済寺跡  

再 整 備 基 本 計 画 
 

発 行 日 平成２６年３月 
 

編集・発行 枚方市 
〒573-1159 枚方市車塚１丁目１－１ 

担当課：枚方市教育委員会文化財課 
 

編 集 協 力 株式会社文化財保存計画協会 
 

 




