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契約金額ベース(税込み)

変更請負金額 3,982,600

増減額 3,900,600 3,546,000 354,600

43,808,600 39,826,000

42,188,000 4,218,800

当初請負金額 39,908,000 36,280,000 3,628,000

変更設計金額 46,406,800

 工 　　 　期 令和　3　年　8　月　10　日から　令和　４　年　１　月　７　日まで

・別添、変更契約理由書のとおり 変 更 概 要

 施 工 場 所 枚方市津田北町二丁目２５－３

 工 事 名 称 津田生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事

変　　更　　設　　計　　書

総　合　計　（円） 工　事　価　格　（円） 消費税相当額　（円）

当初設計金額 42,274,100 38,431,000 3,843,100



名 称 No. 1

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

直接工事費

Ⅰ 　建築工事 1 式 27,163,529 1 式 30,157,241 2,993,712 増額

Ⅱ

Ⅲ

直接工事費計 27,163,529 30,157,241 2,993,712 増額

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 2,378,891 1 式 2,470,503 91,612 増額

Ⅱ 　現場管理費 1 式 3,975,075 1 式 4,209,824 234,749 増額

Ⅲ 　一般管理費 1 式 4,913,663 1 式 5,351,169 437,506 増額

共通費計 11,267,629 12,031,496 763,867 増額

合計 38,431,158 42,188,737 3,757,579 増額

設計金額（工事価格） 千円未満切り捨て 38,431,000 42,188,000 3,757,000 増額

消費税等相当額 3,843,100 4,218,800 375,700 増額

総合計（工事費） 42,274,100 46,406,800 4,132,700 増額

差引増減額

津田生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事

費　　　　目 摘　　　要
設計変更前 設計変更後

備 考



名 称 No. 2

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式 9,475,253 1 式 9,475,253 0 

2 防水改修 1 式 1,378,832 1 式 1,673,324 294,492 増額

3 外壁工事(本棟) 1 式 8,802,117 1 式 11,298,328 2,496,211 増額

4 外壁改修(駐輪場棟) 1 式 3,564,337 1 式 3,603,804 39,467 増額

12 撤去・処分費 1 式 3,942,990 1 式 4,106,532 163,542 増額

　合計 27,163,529 30,157,241 2,993,712 増額

差引増減額 備 考

津田生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事

費　　　　目 摘　　　要
設計変更前 設計変更後


