
第２回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第 

 

日時：令和５年５月 27日（土）午前 10時 00分～ 

 

 

１． 禁野小学校の新校舎整備について 

  ・解体工事（旧高陵小学校）の工程について 

 

  ・新校舎の設計について 

 

 

 

 

２．その他 

   



工事名称　　枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)【旧高陵小学校解体工事】 ○

期間 ～ 作成 前田組・浦辺設計共同企業体

更新

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  工  種 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

西・南法面除草工事

　　整地・片付け・整備

伐採・伐根・その他外構解体

仮設材・混合廃棄物：4t最大3台/日

　　生木・アスコンガラ・鉄屑：10t最大15台/日

重機搬出 重機搬出

30t 30t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  工  種 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

仮設事務所撤去

　　事後調査実施期間

事後調査アンケート回答期間

事後調査

アンケート配布

    仮設材:4t最大4台/日搬出入車両予定

家屋調査

保守工事

5月・6月度月間工程表
作成者　馬場　二郎

令和5年5月1日 令和5年6月30日 令和5年5月10日

保守工事

仮設工事

外構関連解体工事

搬出入車両予定

5月

整地・片付け
整備工事

6月

天候や法令規則等により期間が変更になる場合があります

Administrator
テキストボックス
資料１



 

旧高陵小学校タイムカプセルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周知方法（案）】協議会だより（第 24号）、枚方市ホームページやＳＮＳなど 

【周知内容（案）】確認や引取りを希望される方は新しい学校推進室まで連絡 

         確認や引取りは平日９時３０分から１７時の７月末まで 

           ８月以降は廃棄 

資料２ 

① ② 

③ ④ 

①1990.3.15 第 22回卒業生 108名 

 開封年月日 1998.3.21と記載あり 

②バケツの蓋を開けた際の状態 

③④内容物の概要 
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