
特別史跡百済寺跡築地塀復元整備工事 工程表 220705修正
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仮設工事 着工　令和4年10月初め

準備工

現場仮設

土工事 文化財課立会

掘削

基礎工事

平板載荷試験

砕石敷

捨てコン

配筋

型枠

アンカー設置

基礎コン

躯体工事 監督員図面承認後 工場製作

鉄骨 工場製作

現場搬入 現場搬入 現場組立

現場組立

検査、確認など

版築

型枠作成 監督員試験計画承認後土質試験等

土質材料試験 版築塀施工

版築施工

木工事 監督員図面承認後 工場加工 仮組

工場加工

防腐処理 着手　令和4年12月初め 防腐処理1 防腐処理2

現場搬入 現場搬入 現場組立

現場組立

壁板貼

屋根工事 監督員図面承認後 瓦製作（平、軒平、丸、軒丸、熨斗、鬼、鳥衾）

瓦製作 防水、桟打ち(鉄骨部） 防水下地(版築部）

屋根下地

瓦搬入 現場搬入

瓦葺き 瓦葺き

左官工事 棟熨斗部など

屋根左官 壁左官（版築仕上：鉄骨部）

壁左官仕上げ

外構工事

基礎廻り盛土

整地

検査、確認など

令和4年度 令和5年度

基礎・
躯体鉄骨

工事

小屋・
屋根・

左官工事

資料④


