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1.  はじめに 

本市では、老朽化した橋梁が今後急速に増加し、これに伴い維持管理費が増大する事を鑑

み、従来の対処療法的修繕・計画から予防的修繕・計画へと円滑な政策転換を図り、維持管

理費の大幅な縮減と平準化を図る事を目的に、平成 24 年度に『枚方市橋梁長寿命化修繕計

画』（以下、「H24 計画」と称す）を策定し、当計画に基づき令和２年度までに 35橋の工事

を完了した。 

「本計画」は、平成 25 年の道路法改正に伴い、本市が管理する橋梁及び大型構造物（横

断歩道橋）の近接目視による定期点検を実施し、平成 30 年度に全橋梁の診断が完了したこ

とから、現時点での全橋梁の健全度を考慮し、予防保全に対する対象橋梁の考え方や橋梁修

繕の優先順位をまとめるとともに、今回、新技術等の活用や集約・撤去が考えられる橋梁の

検討も含めライフサイクルを視野に入れたコスト縮減の方法等に関して、継続的な維持管理

が遂行できるよう見直すものである。 

1.1 維持管理動向 

1.1.1 国内における維持管理動向 

平成 24 年 12 月に笹子トンネルの天井板崩落事故が発生し、道路利用者への甚大な被害が

発生した。国民の関心を大きく集めたこの事故や「荒廃するアメリカ」と呼ばれた米国にお

ける社会インフラの改善とその後の発展の事例を受け、点検、診断、修繕等の措置や長寿命

化計画等の充実を含む維持管理の業務サイクルの構築が緊急的な課題とされた。 

こうした状況を踏まえ、内閣官房では平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する

関係省庁連絡会議」を設置し、「インフラ長寿命化基本計画」を策定した。 

国土交通省は、平成 25 年に道路法を改正し、点検基準の法定化や国による修繕等代行制

度の創設等を実施し、平成 26 年には「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」を発表、

「インフラ長寿命化計画（行動計画）」の策定を行った。 

また、点検基準の法定化に伴い、自治体の点検実施を促進・支援するため、「道路橋定期

点検要領」が通知され、５年に１回、近接目視による点検が開始されたほか、修繕事業の促

進のため「大規模修繕・更新補助制度」の創設や、老朽化対策の現状を継続的に公表する道

路メンテナンス年報の発表を行ってきた。 

平成 31 年にはこれまでの点検の実施状況や実状を踏まえ、定期点検要領の改訂が通知さ

れたほか、点検の効率化に向けて「新技術利用のガイドライン（案）」や「点検支援技術性

能カタログ（案）」が公表された。また、修繕着手率向上のため「道路メンテナンス事業に

対する個別補助制度」が創設された。 

1.1.2 本市における維持管理動向 

本市においては、平成 28 年度に策定した「枚方市公共施設マネジメント推進計画（公共

施設等総合管理計画）」に基づき、平成 30 年度に枚方市道路長寿命化修繕計画（基本方針）

を策定しており、道路施設全般のメンテナンスサイクル（点検・診断・措置・記録）の構築

を図り、道路施設の維持管理に取り組んでいる。 
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管理橋梁の現状 

本市が管理する橋梁は 316 橋であり、構造形式・架設環境・利用状況などの様々な特性

がある。個々の橋梁特性に応じた最適な管理方法を定めるために、管理橋梁の特性を把握

し、将来状況も考慮した長寿命化修繕計画策定に向け、各種特性把握を目的とした分析・

整理を行った。 

表 2-1 枚方市の橋梁特性 

特性 整理項目 現状 

構造 

橋梁種別 
 コンクリート橋が約８割を占める 

 鋼橋は１割だが定期的に高額な塗装塗替えが必要 

橋長 
 15m 未満の小規模橋梁が約８割を占める 

 ５m 未満は約４割を占める 

架設年度  1960 年代に架設された橋梁が多い 

桁下環境  路線上に跨る跨道橋が 24 橋 

長大橋  橋長 100m 以上が４橋 

ネット 

ワーク 

緊急輸送道路  指定路線上に２橋架設している 

緊急交通路  指定路線上に９橋架設している 

道路種別 
 一級市道および二級市道がそれぞれ１割、 

 その他市道が８割を占めている 

重要路線  重要路線上に架設される橋梁は 141 橋ある 

劣化 

周辺地形 
 大阪府の東北部に位置している 

 東部は山地・丘陵、西部は淀川沿いの低地 

凍結防止剤散布状況  凍結防止剤散布区間に架設橋梁がある 

健全性診断  Ⅲ判定が１割以下、Ⅱ判定が９割を占める 

財務 

人口  将来、人口減少が推測される 

財務状況  年間で平均１億円の予算を確保している 

 

 

 

 

 

 

 

  

枚方市の橋梁特性のまとめ 

 高度経済成長期に集中的に架設した橋梁が一斉に高齢化を迎える 

 橋梁を構成する材料・架設年代・架設環境等に応じて劣化傾向が異なる可能性がある 

 緊急輸送道路等の路線の重要性に応じて、橋梁個々の位置付け（重要性）が異なる 

 健全な状況を維持している 

 人口減少が進む中、将来的な予算増加は困難な状況にある 
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2.1 管理橋梁の特性 

2.1.1 構造特性の把握 

（1）橋梁種別 

橋梁種別を整理するとコンクリート橋（RC 橋、PC 橋、BOX 橋）が８割を占め、その

内訳は RC橋が３割、PC橋が３割、BOX橋が２割である。 

 

※混合橋：鋼桁部とコンクリート桁を部材軸方向に直接結合した構造をなす橋梁 

図 2-1 橋梁種別ごとの橋梁数 

 

（2）橋長 

橋長別に見ると５m未満の橋梁が４割を占めており、15m未満の橋梁が全体の８割を

占める。橋種別に見ると、15m 未満の橋梁の多くは RC 橋と BOX 橋であり、橋長が長く

なるほど鋼橋、PC 橋の比率が高い。 

 

 

 

図 2-2 橋長ごとの橋梁数 
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（3）架設年度 

架設年度を整理すると、高度経済成長期にかかる 1960 年代に集中している。 

 
図 2-3 架設年代ごとの橋梁数 

（4）桁下環境 

桁下環境に影響及ぼす橋梁として、24 橋の跨道橋が対象となる。これら橋梁は、桁下

の利用者の安全性確保も求められる。 

表 2-2 跨線橋・跨道橋 

番号 橋梁名 路線名称  番号 橋梁名 路線名称 

１ 山之上高田線横断歩道橋 山之上高田線 13 無名198号橋 長尾谷町第43号線 

２ 無名162号橋 渚上島線 14 船橋川洞ヶ峠１号（歩道橋） 船橋川洞ヶ峠線 

３ 無名161号橋 渚上島線 15 船橋川洞ヶ峠２号（歩道橋） 船橋川洞ヶ峠線 

４ 無名206号橋 枚方藤阪線 16 茶屋町跨線橋 市管理道路 

５ 岡本町1号横断歩道橋 岡本町伊加賀本町１号線 17 中振歩道橋 南中振９号線 

６ 枚方市駅スロ－プ歩道橋 枚方市駅連絡線 18 越前林高架橋北側歩道橋 枚方藤阪線連絡線 

７ 市駅歩道橋 市役所前線 19 越前林高架橋南側歩道橋 枚方藤阪線連絡線 

８ 市駅歩道橋-１ 枚方市駅連絡線 20 越前林高架橋 枚方藤阪線 

９ 市駅歩道橋-２ 市役所前線 21 楠葉中央線横断歩道橋 楠葉中央線 

10 枚方市駅南スロ－プ歩道橋 市役所前線 22 楠葉中宮線横断歩道橋 楠葉中宮線 

11 市駅前連絡歩道橋 岡東山之上東１号線 23 長尾駅第２号線人道 長尾駅第２号線 

12 市駅前横断歩道橋 府道13号京都守口線  24 津田サイエンス橋 津田第20号線 

 
（5）長大橋 

長大橋を橋長100m以上の橋梁と捉え、４橋が対象となる。これら橋梁は、施設規模

の大きさに比例して点検・修繕費も高く、対策先送りの影響も大きくなる。 

表 2-3 長大橋（橋長 100m 以上） 

番号 橋梁名 路線名 

１ 枚方市駅南スロ－プ歩道橋 枚方市駅連絡線 

２ 出屋敷高架橋 枚方藤阪線 

３ 船上橋 楠葉中宮線 

４ 越前林高架橋 枚方藤阪線 
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（6）緊急輸送道路・緊急交通路 

A．緊急輸送道路 

緊急輸送道路とは、災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のた

めに、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線である。緊急輸送道路に指定されてい

る路線は６路線あり、第一次緊急輸送道路は「国道１号」「第二京阪道路（国道１号

バイパス）」の２路線あり、第二京阪道路（国道１号バイパス）上に津田サイエンス

橋が架設されている。ただし、津田サイエンス橋は国と管理協定を締結しており本市

の管理は高欄のみである。第二次緊急輸送路は「国道 168 号」「国道 170 号」「国道

307 号」「枚方藤阪線(一部)」の４路線あり、枚方藤阪線(一部)に出屋敷高架橋が架

設されている。 

 

B．緊急交通路 

本市では、地域防災計画において「広域緊急交通路」「地域緊急交通路」を緊急交

通路と定義し、道路ネットワーク上の基幹路線である。 

これに該当する路線は 22 路線あり、管理橋梁では９橋が対象となる。 

表 2-4 緊急交通路上の架設橋梁 

番号 橋梁名 路線名 種類 

１ 津田サイエンス橋 津田第 20 号線(第二京阪道路上) 

広域 

２ 市駅前横断歩道橋 府道 13 号京都守口線 

３ 無名 206 号橋 枚方藤阪線 

４ 出屋敷高架橋 枚方藤阪線 

５ 出屋敷歩道橋 枚方藤阪線 

６ 越前林高架橋北側歩道橋 枚方藤阪線 

７ 越前林高架橋南側歩道橋 枚方藤阪線 

８ 越前林高架橋 枚方藤阪線 

９ 八田川新橋 牧野長尾線 地域 

 

（7）道路種別 

道路種別で見ると、一級市道と二級市道がそれぞれ約 1 割、その他市道が約８割を占

める。道路種別の違いにより道路ネットワークとしての位置づけや交通量等も異なる。 

 

図 2-4 道路種別ごとの橋梁数 
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（8）重要路線 

本市では、下記に該当する路線を重要路線とし、ネットワーク上の重要な路線と位置

付ける。 

 

・防災上、重要な位置づけを有する 

⇒緊急交通路に指定されている 

⇒防災拠点や防災関係機関と主要道路を結んでいる 

・道路ネットワーク上、重要な位置づけを有する 

⇒落橋等により孤立集落となる路線 

⇒鉄道や緊急交通路を跨ぐ跨線橋・跨道橋 

※道路ネットワークや防災拠点は、『枚方市地域防災計画』令和２年４月による。 

管理橋梁 316 橋のうち、上記の条件に当てはまる重要路線上の橋梁は 141 橋である。 

表 2-5 重要路線上の架設橋梁 
番号 橋梁名 番号 橋梁名 番号 橋梁名 番号 橋梁名 

１ 香里橋 37 上茶屋橋 73 無名 52 号橋 109 片鉾橋 

２ 無名４号橋 38 無名 131 号橋 74 無名 37 号橋 110 片鉾歩道橋 

３ 無名 57 号橋 39 無名 123 号橋 75 無名 35 号橋 111 日野橋 

４ 無名 20 号橋 40 無名 108 号橋 76 玉櫛橋 112 山崎橋 

５ 無名 47 号橋 41 渚橋 77 無名 45 号橋 113 八十八橋 

６ 畑口橋 42 渚歩道橋 78 無名 46 号橋 114 下渡場橋 

７ 無名５号橋 43 無名 114 号橋 79 中央橋 115 富津橋 

８ 無名６号橋 44 無名 118 号橋 80 無名 200 号橋 116 出屋敷高架橋 

９ 無名 178 号橋 45 無名 122 号橋 81 無名 23 号橋 117 出屋敷歩道橋 

10 無名 177 号橋 46 無名 120 号橋 82 みかげ橋 118 藤田橋 

11 無名 180 号橋 47 無名 119 号橋 83 無名７号橋 119 船上橋 

12 第七号橋 48 無名 121 号橋 84 ときわ橋 120 明治橋 

13 第四号橋 49 無名 126 号橋 85 無名 19 号橋 121 船上橋(歩道橋上り） 

14 第九号橋 50 無名 117 号橋 86 無名 18 号橋 122 船上橋(歩道橋下り） 

15 無名 143 号橋 51 無名 125 号橋 87 岡本町 1号横断歩道橋 123 茶屋町跨線橋 

16 無名 175 号橋 52 無名 104 号橋 88 大井手橋 124 中橋２ 

17 無名 174 号橋 53 無名 102 号橋 89 枚方市駅スロ－プ歩道橋 125 防垣内橋 

18 無名 168 号橋 54 北ノ口橋 90 市駅歩道橋 126 下田近橋 

19 無名 166 号橋 55 無名 98 号橋 91 市駅歩道橋-１ 127 中振歩道橋 

20 山之上高田線横断歩道橋 56 無名 94 号橋 92 市駅歩道橋-２ 128 中田近橋 

21 無名 165 号橋 57 中橋 93 枚方市駅南スロ－プ歩道橋 129 無名 141 号橋(歩道橋) 

22 無名 162 号橋 58 原山橋 94 市駅前連絡歩道橋 130 太田橋 

23 無名 161 号橋 59 無名 186 号橋 95 市駅前横断歩道橋 131 無名 250 号橋 

24 無名 158 号橋 60 無名 24 号橋 96 天津橋 132 尊延寺橋 

25 無名 154 号橋 61 無名 82 号橋 97 八田川新橋 133 前田橋 

26 無名 156 号橋 62 無名 79 号橋 98 二千年橋 134 越前林高架橋北側歩道橋 

27 無名 141 号橋 63 無名 75 号橋 99 無名 198 号橋 135 越前林高架橋南側歩道橋 

28 無名 138 号橋 64 下春日橋 100 ぽえむ南橋 136 越前林高架橋 

29 無名 140 号橋 65 無名 71 号橋 101 船橋川洞ヶ峠２号（歩道橋） 137 桜橋 

30 宇治橋 66 無名 192 号橋 102 船橋川洞ヶ峠１号（歩道橋） 138 楠葉中央線 横断歩道橋 

31 無名 134 号橋 67 小桜橋 103 たなだ橋 139 楠葉中宮線 横断歩道橋 

32 新橋 68 無名 53 号橋 104 無名 221 号橋 140 西河原橋 

33 尻屋橋 69 ひとつや橋 105 出屋敷橋 141 津田サイエンス橋 

34 不動橋 70 川原橋 106 馬場前橋   

35 榁谷橋歩道橋 71 無名 51 号橋 107 山垣内橋   

36 榁谷橋 72 しぎの橋 108 下田橋   



7 

2.1.2 劣化特性の把握 

（9）周辺地形 

本市は、大阪府の東北部に位置し、北は京都府八幡市、東は京都府京田辺市、奈良県

生駒市、南は大阪府寝屋川市、交野市、西は淀川を挟んで大阪府高槻市、島本町と隣接

する。東部は生駒山地から男山丘陵に伸びる山地・丘陵、中央部は枚方台地、西部は淀

川沿いの沖積低地という東高西低の地形を形成し、橋梁の架設環境としては比較的穏や

かな環境にある。 

 

（10）凍結防止剤設置状況 

冬期に凍結が懸念される区間には凍結防止剤の設置を行い、必要に応じて散布を行う。

当区間上に位置する橋梁は 14 橋である。これら橋梁は、凍結防止剤に含まれる塩分が

雨水に溶け込み桁端部などから浸透することで、主桁端部などに塩害を生じさせること

が懸念される。 

表 2-6 凍結防止剤散布区間上の架設橋梁 

番号 橋梁名 路線名称  番号 橋梁名 路線名称 

１ 天津橋 禁野枚方線 ８ 出屋敷高架橋 枚方藤阪線 

２ 八田川新橋 牧野長尾線 ９ 出屋敷歩道橋 枚方藤阪線 

３ 二千年橋 黄金野第 20 号線 10 船上橋 楠葉中宮線 

４ ぽえむ南橋 北山通線 11 明治橋 渚上島線 

５ 八田高橋 市管理道路 12 無名 59 号橋 尊延寺狭戸線 

６ 馬場前橋 渚上島第１号線 13 越前林高架橋 枚方藤阪線 

７ 片鉾橋 片鉾第１号線 14 西河原橋 阪八幡線 

 

2.1.3 財務特性 

（11）人口・世帯数 

「第５次枚方市総合計画(概要版)平成28年」によると、本市の人口は、平成21年をピー

クに減少に転じ、今後も人口減少が進むことが懸念される。これにより経済活動の低下や

税収減により、維持管理予算の捻出が今以上に厳しくなることが予測される。 

（12）橋梁の維持管理費 

橋梁の維持管理費は、年度ごとにバラつきがあるものの年平均１億円程度である。 

 

図 2-5 橋梁の維持管理費  

維
持
管
理
費 
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2.2 管理橋梁の健全性 

平成 26 年度から平成 30 年度に国の橋梁定期点検要領に基づき、全橋の近接目視の定期点

検および健全性の診断を行った。その結果、Ⅳ判定は 0 橋、Ⅲ判定が６橋であり、健全な状

況であった。 

 

図 2-6 点検結果 

 

Ⅱ判定は９割の 285 橋であり、その中には比較的にⅠ判定に近い橋梁やⅢ判定に進行する

可能性の高い橋梁が含まれている。Ⅱ判定橋梁に対しても予防的な対策を実行していく必要

があるため、改めて健全度の精査を行い、Ⅲ判定に進行する可能性の高い橋梁をⅡ+判定と

して整理し、27橋を抽出した。 

 

2.3 維持管理実績 

「H24 計画」に基づき、令和２年度までに35橋の修繕工事が完了しており、Ⅲ判定と診断

された橋梁のうち、２橋※1 はすでに修繕工事を実施している。修繕工事等を行った実績を下

表に示しており、平成 25 年度から令和 2年度まで予防保全型の維持管理を行っている。 

 

表 2-8 維持管理履歴 
 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

近接目視点検 － 61 橋 30 橋 141 橋 53 橋 74 橋※2 17 橋 30 橋 

修繕設計 ７橋 ２橋 ３橋 ６橋 ５橋 ６橋 ６橋 ５橋 

修繕工事 ３橋 ４橋 ２橋 ３橋 ６橋 ５橋 ６橋 ６橋 

耐震補強 １橋 ４橋 － １橋 ３橋 ５橋 ５橋 ５橋 

※１ 平成 28 年度に１橋、平成 29 年度に１橋 

※２ 74 橋のうち、44 橋は２巡目点検 

 

 

 

 

 

出典：橋梁定期点検要領（国土交通省,H31.3） 

表 2-7 判定区分 
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3．橋梁長寿命化修繕計画の策定 

3.1 維持管理方針 

平成 30 年度に策定した枚方市道路長寿命化修繕計画（基本方針）に従い、持続可能な維

持管理の実施に向けた道路施設のメンテナンスサイクルを実行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：枚方市道路長寿命化修繕計画（基本方針）、平成 31 年３月 

図 3-1 本市の道路施設のメンテナンスサイクル 

 

表 3-1 メンテナンスサイクルの業務内容 

業務項目 
業務内容 

 日常的 計画的 

点検 

パトロール計画策定 点検計画の策定  対象施設の保全方針に従い、点検計画を作成
し、点検計画に基づく各種点検を実施する。 

 施設の利用状況や損傷状態、さらに過去の点
検結果から経過観察となっている損傷等の進
行状況を確認する。 

定期パトロールの実施 
定期点検（近接目視
等）、詳細点検（業務
委託）の実施 

診断 

要望・通報の対応 診断・評価  点検結果や市民からの情報提供に基づいて施
設の損傷状態を診断し、診断区分によって評
価する。 

 修繕方針や優先順位を整理して修繕計画を作
成し、年次の予算要求を準備する。 

修繕方針、優先順位の
考え方の決定 

個別施設計画の策定・
修繕計画の見直し 

措置 維持管理作業の実施 修繕・更新 
（検討・設計含む） 

 予算化が確定した修繕箇所について設計等の
実施計画について発注手続きを行う。 

記録 データ蓄積・管理 データ蓄積・管理  点検・診断・措置の内容をその都度、記録し
更新を行う。 

※出典：枚方市道路長寿命化修繕計画（基本方針）、平成 31 年３月 

3.1.1 本計画の対象施設 

本計画の対象施設は、令和２年度末時点において管理する 316 橋※1,2である。 

※１ 橋長２m 以上の橋、土被り１m 未満のボックスカルバートが対象。 

※２ 構造が分離している橋梁は、構造毎に点検を実施しており、上記の 316 橋は、点検橋梁数である。 

なお、道路台帳における橋梁数は、288 橋であり、点検橋梁数とは異なる。 
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3.1.2 点検・診断・措置 

「点検」は、全 316 橋を近接目視により５年に１回実施し、「診断」は、国の橋梁定期点

検要領による点検結果に基づき、健全性をⅠ～Ⅳの 4 段階で判定する。 

診断結果より、対策が必要な橋梁を対象に短期事業計画を策定し、修繕（「措置」）を行

う。 

表 3-2 健全性の判定区分 

 

 

 

 

 

 

出典：『橋梁定期点検要領』国土交通省道路局国道・技術課、平成 31 年３月 

 

3.1.3 記録 

点検時に点検調書を作成し、損傷状況や損傷写真を記録し、対策要否判定の情報収集に加

え、維持管理の高度化に向けたデータ蓄積を行っている。点検時には施設諸元情報の確認を

行い、情報更新等により蓄積データの信頼性向上を図る。 

 

3.2 橋梁長寿命化修繕計画の策定方針 

「H24 計画」に基づく計画的な管理を進めているが、本計画では、これまでに蓄積した点

検・補修実績や架設環境等の特性、国の点検要領を考慮し、劣化予測結果を活用した将来推

計による中長期的な視点での検討により管理水準を定める。 

定められた管理基準に基づき、橋梁の対策内容や時期を設定し、予防保全型の継続的な維

持管理を行うよう長寿命化修繕計画を策定する。 

 

3.2.1 本計画の更新内容 

表 3-3 「H24 計画」と「本計画」との計画内容の比較 

内容 H24 計画 計画更新 

対象橋梁数 重要路線※126 橋（全橋は 258 橋） 全橋 316 橋（重要路線 141 橋含む） 

点検方法 遠望目視 近接目視 

健全性の診断 
「道路橋に関する基礎データ収集要領

（国土交通省 H19.5）」に基づき数値化 

「道路橋定期点検要領（国土交通省

H31.2）」判定区分Ⅰ～Ⅳ 
※重要路線：ネットワーク上重要な位置づけとなる路線 
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表 3-4 「H24 計画」に対する「本計画」の更新内容 

検討項目 検討・整理目的 更新内容 

管理橋梁の現状 施設の特性整理 
橋梁数の変更、ネットワーク等に

応じた再整理 

健全度の整理 損傷状況の把握 
近接目視点検（詳細把握結果）結

果を反映 

維持管理目標の設定 管理目標（水準）の設定 
全橋を対象とした検討に基づく水

準の見直し 
重要度の評価 
優先度の設定 

優先度評価ルールの設定 
最新情報を踏まえたルールの検

証・見直し 

劣化曲線の設定 劣化傾向の把握 最新点検データによる更新 

修繕単価の設定 計画策定条件の設定 現行積算基準の適用 

長寿命化修繕計画 
による効果 

コスト縮減効果の算出 検討結果の反映 

 

 

図 3-2 計画策定の流れ  
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3.3 将来推計の考え方 

将来推計実施のため、対策時期および対策内容設定の考え方を図 4-3 に示す。 

図 3-3 対策時期・対策内容設定の考え方 

3.3.1 劣化予測 

対策時期は定期点検データを活用し、回帰分析による劣化予測を実施した。予測結果の

信頼性確保のため、修繕履歴や既往の文献を基に検証・補正を行った。 

表 3-5 劣化予測結果 

分析対象 
各健全性に至る年数 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

主桁 

コンクリート 

RC 橋 ０ 50 70 85 

PC 橋 ０ 50 70 85 

BOX ０ 60 85 105 

鋼橋 
道路橋 ０ 20(45) 30(60) 35(70) 

歩道橋 ０ 20(45) 30(60) 35(70) 

石橋 ０ 80 115 140 

床版 
コンクリート ０ 45 65 80 

鋼 ０ 35 55 65 

下部構造 
コンクリート ０ 55 80 100 

鋼 ０ 30 45 55 

支承 
鋼 ０ 55 80 95 

ゴム ０ 55 80 95 

※（）は 2回目以降の対策時期 
 

3.3.2 対策内容 

将来推計に適用する対策工法は修繕実績や既往の文献に示される標準的な工法（ひび割

れ注入工、断面修復工など）を参照した。また、各対策工法における対策単価は土木工事標

準積算基準書に基づき、対策範囲に関しては部材の特徴や修繕履歴等を基に計上した。 

健
全
性 

費
用 

・・・ 

・・・ 

対策時期の設定 

対策内容の設定 
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3.4 管理水準の決定 

劣化予測結果に基づき、集中的な予算を伴う時期や２巡目の対策までを含めた長期的な

検討を行うため、100 年間の将来推計を行った。 

対症療法型(判定区分Ⅳで更新)の管理では更新費が一時期に集中し、予算超過となり健

全な状況を維持できなくなる。 

予防保全型（判定区分Ⅲで修繕）の管理では、健全な状態を維持すると共に、維持管理

費を抑制できる。本市の橋梁は、Ⅲ判定が少なく良好であることから、Ⅲ判定での修繕を

基本として維持管理費の平準化を図ることにより、現行投資額の年間約１億円の範囲内で

継続的な維持管理の実現が期待できる。 

このことから、管理水準をⅢ判定とし、Ⅲ判定と診断された場合は、速やかに修繕を行

うことを基本に維持管理を行うこととする。また、下図に示す通り、Ⅲ判定で修繕するこ

とで、Ⅳ判定で更新するより 100 年間で 280 億円のコスト削減ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 予防保全型（管理水準Ⅲ）での維持管理費 

 

表 3-6 管理水準の決定 

 

 

 

 

コスト削減効果 
280 億円 

水準確保を基本とした 
平準化による確実な事業執行 

 

:年度ごとの維持管理費用（Ⅲ） 

:年度ごとの維持管理費用（Ⅳ） 

:累計維持管理費用（Ⅲ） 

:累計維持管理費用（Ⅳ） 

集中的な予算を伴う 

継続的な早期修繕対応
による更新費用の抑制 
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4．短期事業計画 

短期事業計画は、今後 10 年間において、修繕や点検、設計、調査、耐震補強などの実

施時期を計画するものであり、各橋梁の修繕費等を算出し、現行投資額年約１億円を基

準として策定する。 

4.1 計画策定条件 

4.1.1 対象施設 

本市が管理する全 316 橋を対象とする。 

4.1.2 計画期間 

次回点検以降の状況も考慮した計画とするため、計画期間を 10 年間とする。 

4.1.3 優先度評価の考え方 

健全性の確保および道路ネットワークの確保を重視し、以下のルールに従った優先度評

価方法を構築した。 

 利用者への安全性確保は第一条件であるため、健全性の低い橋梁から対策 

 ネットワーク性に大きく影響する重要路線指定の有無により評価 

 事業規模の大きさに関連する橋長により評価 

4.1.4 短期事業計画の考え方 

表 4-1 短期事業計画の考え方 

 項目 

１ 維持管理費は、現行投資額の年間１億円程度 

２ 平成24年度計画に基づき実施中の橋梁を修繕 

３ 管理水準であるⅢ判定の橋梁を優先して修繕 

４ 
Ⅱ+判定※1の橋梁を修繕 

（修繕時期は、点検年度ごとに整理） 

※１ Ⅱ+判定の橋梁とは、Ⅲ判定に進行する可能性の高い橋梁 

※新技術に関する検討 

本市においては、新技術の適用が効果的となる特殊橋や長大橋が少ないため、コスト削     

減や品質確保、工期短縮などの可能性を検討した結果、実効性・実現性が低い結果となり、

現時点では新技術の導入は行わない。ただし、点検や修繕設計時に新技術の適用も含めた

工法を状況に応じて積極的に採用する。 

※集約化・撤去に関する検討 

市内に架かる橋梁は、健全な状態を維持しているが、建設時からの時間経過とともに、土

地利用の変化、周辺人口の減少に加え周辺道路網の整備等により利用交通が極端に減少す

ると見込まれる橋梁については、集約・撤去を検討する。 
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4.2 対策内容 

橋梁の点検費・設計費・工事費は、下表に基づき算出した。 

 

表 4-2 費目ごとの費用算出方法 

費目 費用算出方法 

工事費 
損傷図・損傷写真を確認し、適切な対策工法の選定・工事範囲の設定を行い、

橋梁個々に工事費を算出（ひび割れ注入、断面修復、塗装など） 

設計費 過去の実績を踏まえて 400 万円/橋を適用 

点検費 過去実績による全体点検費用を橋面積比率により按分 

 

4.3 短期事業計画 

短期事業の考え方に基づき、全 316 橋を対象として検討した結果、10 年間で修繕する

橋梁を 37 橋とした。37 橋のうち、事業中が６橋、Ⅲ判定が４橋、Ⅱ+判定が 27 橋である。

なお、耐震補強が必要な橋梁に関しては修繕工事に合わせて実施する。 

下表に 10 年間の維持管理費を示す。10 年間の維持管理費（修繕費、設計費、点検費、

耐震費、計画更新費の合計）は約9.2 億円となり、年平均約 0.9億円の予算確保が必要と

なる。 

 

表 4-3 短期計画期間の維持管理費 

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年 令和12年 合計 

78.4 113.4 99.5 67.0 103.8 93.3 96.0 111.2 83.8 73.0 919.4 

※単位：百万円 

令和１２年度までに実施する点検・補修工事において、新技術・新工法を検討し、費

用を 1割程度削減することを目指す。また、令和１２年度までに１橋程度の集約化・撤去

を検討し、令和１６年度までに維持管理費用約１百万円程度コスト削減することを目標

とする。 

 

  

ご意見を頂いた有識者 

本市の橋梁長寿命化修繕計画更新にあたり、 

古田 均 関西大学名誉教授 

よりご意見を頂きました。 

 



R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026
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1 無名102号橋 磯島茶屋町第3号線 磯島茶屋町 ＰＣ橋 11.3 6.8 1983 38 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

2 中央橋 出口16号線 出口三丁目 ＰＣ橋 8.5 6.6 1966 55 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

3 新橋 尊延寺第1号線 尊延寺二丁目 ＰＣ橋 8.0 4.6 1955 66 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

4 無名175号橋 北部区画第23号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 5.8 6.0 1975 46 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

5 第七号橋 楠葉中央線
楠葉朝日三丁
目

ＰＣ橋 5.4 20.0 1969 52 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

6 無名37号橋 出口1号線 出口四丁目 ＲＣ橋 5.2 6.6 1960 61 ○ Ⅱ 2016
工事
点検

点検 上部工補修/伸縮装置交換

7 枚方市駅南ｽﾛ-ﾌﾟ歩道橋 市役所前線 岡東町 鋼橋 105.3 4.5 1993 28 ○ Ⅲ 2016
設計
点検

工事 点検
桁塗装（全面）/主構造（当板補強）/下部工（Rc-Ⅰ）
/維持対応

8 無名254号橋 北部区画第2号線
招提田近二丁
目

ＰＣ橋 45.0 11.0 1989 32 Ⅲ 2018 設計 工事 点検 点検
主構造（断面修復）/下部工（ひびわれ注入）/維持
対応

9 無名133号橋 長尾西町第1号線
長尾谷町一丁
目

ＲＣ橋 3.0 7.3 1963 58 Ⅲ 2019 設計 工事 点検 点検 更新

10 無名213号橋 塚本第16号線 南船橋1丁目 ＲＣ橋 2.4 7.2 1990 31 Ⅲ 2017 設計
工事
点検

点検 主構造（断面修復）/高欄交換

11 無名131号橋 杉第11号線 杉二丁目 ＰＣ橋 13.5 4.8 1953 68 ○ Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検 床版防水/維持対応

12 無名121号橋 渚第22号線 渚栄町 ＰＣ橋 9.6 6.7 1937 84 ○ Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検
床版防水/下部工（断面修復）/下部工（ひびわれ注
入）/高欄交換/維持対応

13 榁谷橋 尊延寺穂谷線 尊延寺二丁目 ＰＣ橋 7.3 4.6 1966 55 ○ Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検
主構造（断面修復）/床版防水/下部工（断面修復）/
下部工（ひびわれ注入）/維持対応

14 無名154号橋 京阪牧野住宅第9号線 牧野下島町 ＲＣ橋 2.8 5.6 1956 65 ○ Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）

15 無名58号橋 渚栄御殿山1号線 渚栄町 ＰＣ橋 8.5 4.7 1934 87 Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検
主構造（断面修復）/床版防水/下部工（断面修復）/
高欄交換/維持対応

16 無名176号橋 並木花園第3号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 6.9 6.0 1975 46 Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検 主構造（断面修復）/排水管交換/維持対応

17 無名169号橋 北部区画第51号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 6.2 5.8 1975 46 Ⅱ 2016 点検 設計 工事 点検 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）

18 越前林高架橋 枚方藤阪線 杉四丁目 混合橋 159.5 16.8 2003 18 ○ Ⅱ 2017 点検 設計 工事 点検
主構造（断面修復）/主構造（ひびわれ注入）/床版
防水/下部工（断面修復）/下部工（ひびわれ注入）/
維持対応

19 無名105号橋 磯島第9号線 磯島元町 鋼橋 11.0 2.2 1959 62 Ⅱ 2017 点検 設計 工事 点検 桁塗装（全面）/下部工（ひびわれ注入）

20 西禁野橋 禁野第2号線
禁野本町二丁
目

ＲＣ橋 5.2 5.1 1971 50 Ⅱ 2017 点検 設計 工事 点検 主構造（断面修復）/維持対応

21 無名99号橋 西禁野第11号線 西禁野二丁目 ＲＣ橋 5.2 4.3 1960 61 Ⅱ 2017 点検 設計 工事 点検
主構造（断面修復）/床版防水/下部工（断面修復）/
維持対応

22 無名235号橋 長尾西町第40号線
長尾西町２丁
目

ＲＣ橋 4.2 13.7 1977 44 Ⅱ 2017 点検 設計
工事
点検

主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/下部工（ひ
びわれ注入）/維持対応

23 無名91号橋 中宮第2号線
中宮大池一丁
目

ＲＣ橋 3.5 4.8 1951 70 Ⅱ 2017 点検 設計
工事
点検

主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/維持対応

24 無名212号橋 塚本第15号線 南船橋1丁目 ＲＣ橋 2.3 6.5 1968 53 Ⅱ 2017 点検 設計
工事
点検

主構造（断面修復）/床版防水/下部工（断面修復）/
維持対応

25 無名224号橋 長尾招提線 長尾北町２丁目 ＲＣ橋 2.0 4.3 1938 83 Ⅱ 2017 点検 設計
工事
点検

主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/下部工（ひ
びわれ注入）/維持対応

26 尊延寺橋 杉尊延寺線 尊延寺六丁目 ＰＣ橋 6.7 12.3 1939 82 ○ Ⅱ 2018 点検 設計
工事
点検

主構造（断面修復）/床版防水/下部工（断面修復）/
下部工（ひびわれ注入）/維持対応

27 無名12号橋 釈尊寺5号線 釈尊寺町 ＰＣ橋 10.3 4.8 1958 63 Ⅱ 2018 点検 設計
工事
点検

主構造（ひびわれ注入）/下部工（断面修復）/高欄
塗装/維持対応

28 無名231号橋(旧:H橋) 出口北中振3号線 北中振四丁目 ＢＯＸ橋 5.4 6.7 1982 39 Ⅱ 2018 点検
設計
点検

工事 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/維持対応

29 無名60号橋 穂谷第3号線 穂谷三丁目 鋼橋 5.2 2.3 1967 54 Ⅱ 2018 点検
設計
点検

工事 桁塗装（全面）/維持対応

30 無名189号橋 東田宮4号線 東田宮二丁目 ＲＣ橋 4.8 4.3 1988 33 Ⅱ 2018 点検
設計
点検

工事 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/維持対応

31 無名39号橋 出口10号線 出口四丁目 ＲＣ橋 4.7 1.7 1934 87 Ⅱ 2018 点検
設計
点検

工事 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/高欄塗装

32 無名22号橋 藤田2号線 藤田町 ＲＣ橋 4.2 2.4 1935 86 Ⅱ 2018 点検
設計
点検

工事 主構造（断面修復）/下部工（断面修復）/維持対応

33 無名48号橋 出口走谷線 出口二丁目 ＢＯＸ橋 3.4 7.2 1961 60 Ⅱ 2018 点検 点検 設計 工事 主構造（断面修復）

34 無名17号橋 東香里南1号線 東香里南町 ＢＯＸ橋 2.8 8.4 1969 52 Ⅱ 2018 点検 点検 設計 工事
主構造（断面修復）/主構造（ひびわれ注入）/下部
工（ひびわれ注入）/維持対応

35 無名84号橋 津田杉線
津田北町三丁
目

石橋 2.4 3.4 1932 89 Ⅱ 2018 点検 点検 設計 工事 主構造（断面修復）/維持対応

36 無名8号橋 香里ヶ丘33号線
香里ケ丘二丁
目

ＢＯＸ橋 3.3 11.1 1952 69 Ⅱ 2019 点検
設計
点検

工事
主構造（断面修復）/主構造（ひびわれ注入）/下部
工（断面修復）/下部工（ひびわれ注入）/維持対応

37 八田川新橋 牧野長尾線 長尾荒阪2丁目 ＰＣ橋 14.7 23.2 1994 27 ○ Ⅱ 2015 点検 設計 工事 主構造（ひびわれ注入）/床版防水/維持対応

38 出屋敷高架橋 枚方藤阪線
出屋敷元町一
丁目

鋼橋 194.0 7.7 2001 20 ○ Ⅱ 2015 点検
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39 船上橋 楠葉中宮線 上島東町 ＰＣ橋 159.8 8.0 1991 30 ○ Ⅱ 2015 点検

40 二千年橋 牧野本町第1号線 北片鉾町 鋼橋 73.1 14.0 2001 20 ○ Ⅱ 2015 点検

41 越前林高架橋南側歩道橋 枚方藤阪線連絡線 杉四丁目 鋼橋 67.9 3.4 2003 18 ○ Ⅱ 2017 点検 点検

42 津田ｻｲｴﾝｽ橋 津田第20号線
津田山手１丁
目

ＰＣ橋 61.0 15.0 2010 11 ○ Ⅱ 2015 点検

43 天津橋 禁野枚方線 岡東町 鋼橋 53.0 30.6 1990 31 ○ Ⅱ 2015 点検

44 越前林高架橋北側歩道橋 枚方藤阪線連絡線 杉四丁目 鋼橋 52.9 3.4 2003 18 ○ Ⅱ 2017 点検 点検

45 藤田橋 藤田2号線 東藤田町 鋼橋 50.4 4.4 1969 52 ○ Ⅱ 2015 点検

46 出屋敷歩道橋 枚方藤阪線
出屋敷元町一
丁目

鋼橋 47.0 4.3 2001 20 ○ Ⅱ 2015 点検

47 山垣内橋 阪第13号線 磯島茶屋町 ＰＣ橋 37.7 4.3 1968 53 ○ Ⅱ 2015 点検

48 市駅歩道橋-1 枚方市駅連絡線 新町一丁目 鋼橋 30.8 3.4 1977 44 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

49 出屋敷橋 杉渚線 山田池南町 ＲＣ橋 30.0 8.2 2000 21 ○ Ⅱ 2015 点検

50 富津橋 津田藤阪線
藤阪南町三丁
目

鋼橋 29.5 8.0 1995 26 ○ Ⅱ 2015 点検

51 下田近橋 招提第1号線
招提元町四丁
目

鋼橋 29.1 4.8 1971 50 ○ Ⅱ 2015 点検

52 八十八橋 大峯藤阪線 山田池南町 ＰＣ橋 27.6 5.2 2001 20 ○ Ⅱ 2015 点検

53 防垣内橋 阪第8号線 牧野阪二丁目 ＰＣ橋 27.5 5.0 1973 48 ○ Ⅱ 2015 点検

54 西河原橋 阪八幡線 南船橋二丁目 鋼橋 27.4 9.4 1972 49 ○ Ⅱ 2017 点検 点検

55 中田近橋 招提第3号線
招提元町四丁
目

鋼橋 27.2 3.2 1972 49 ○ Ⅱ 2015 点検

56 馬場前橋 渚上島第1号線 黄金野一丁目 鋼橋 27.1 7.7 1984 37 ○ Ⅱ 2015 点検

57 片鉾歩道橋 片鉾第1号線
牧野本町二丁
目

鋼橋 27.0 2.0 1983 38 ○ Ⅱ 2015 点検

58 市駅歩道橋-2 市役所前線 岡東町7 鋼橋 26.5 13.5 1961 60 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

59 枚方市駅ｽﾛ-ﾌﾟ歩道橋 枚方市駅連絡線 岡東町 鋼橋 25.9 2.9 1975 46 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

60 ぽえむ南橋 北山通線
長尾北町一丁
目

ＰＣ橋 25.1 15.6 1991 30 ○ Ⅱ 2015 点検

61 明治橋 渚上島線 牧野阪二丁目 ＰＣ橋 24.9 10.8 1997 24 ○ Ⅱ 2015 点検

62 下渡場橋 津田杉線 杉三丁目 鋼橋 22.7 8.5 2003 18 ○ Ⅱ 2015 点検

63 片鉾橋 片鉾第1号線
牧野本町二丁
目

ＰＣ橋 22.5 5.0 1963 58 ○ Ⅱ 2015 点検

64 船橋川洞ヶ峠1号(歩道橋) 船橋川洞ヶ峠線 北山1丁目 ＰＣ橋 21.8 4.4 1991 30 ○ Ⅱ 2015 点検

65 前田橋 村野1号線 村野南町 鋼橋 21.0 3.8 1968 53 ○ Ⅱ 2017 点検 点検

66 たなだ橋 長尾元町第30号線
長尾荒阪一丁
目

ＰＣ橋 19.0 7.2 1998 23 ○ Ⅱ 2015 点検

67 山崎橋 村野第2号線 村野本町 ＰＣ橋 16.3 3.2 1973 48 ○ Ⅱ 2015 点検

68 下田橋 楠葉中宮線 西船橋二丁目 ＰＣ橋 15.5 16.0 1983 38 ○ Ⅱ 2015 点検

69 大井手橋 杉尊延寺線 尊延寺一丁目 ＰＣ橋 14.6 11.3 1978 43 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

70 玉櫛橋 出口6号線 市出口二丁目 ＰＣ橋 13.6 6.8 1963 58 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

71 無名35号橋 出口4号線 出口五丁目 ＰＣ橋 13.5 4.9 1930 91 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

72 不動橋 尊延寺第7号線 尊延寺六丁目 ＰＣ橋 13.5 4.7 1971 50 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

73 渚歩道橋 渚第2号線 渚本町 ＰＣ橋 13.4 2.4 1993 28 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

74 無名20号橋 山之上新香里線 宮之下町 ＰＣ橋 12.6 6.8 1969 52 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

75 無名23号橋 山之上藤田2号線 山之上二丁目 ＰＣ橋 12.5 6.9 1969 52 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

76 宇治橋 長尾第10号線
長尾元町六丁
目

鋼橋 12.1 4.6 1932 89 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

77 無名18号橋 藤田2号線 宮之下町 ＰＣ橋 11.5 2.7 1964 57 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

78 無名143号橋 北部区画第6号線
招提田近三丁
目

ＲＣ橋 11.5 21.1 1989 32 ○ Ⅱ 2016 点検 点検
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79 無名161号橋 渚上島線 養父西町 ＰＣ橋 10.6 7.8 1976 45 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

80 無名122号橋 渚第15号線 渚元町1 鋼橋 10.6 6.6 1985 36 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

81 日野橋 禁野第1号線 磯島茶屋町 ＰＣ橋 10.6 7.2 1937 84 ○ Ⅱ 2015 点検

82 渚橋 渚第2号線 渚本町 ＰＣ橋 10.5 6.2 1984 37 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

83 無名114号橋 渚第4号線 御殿山町 ＰＣ橋 10.4 4.6 1983 38 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

84 下春日橋 枚方道線
春日北町三丁
目

ＰＣ橋 10.0 4.8 1975 46 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

85 無名126号橋 渚第23号線 三栗一丁目 ＲＣ橋 10.0 2.5 1932 89 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

86 無名52号橋 伊加賀西4号線 伊加賀西町 ＰＣ橋 9.5 7.2 1958 63 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

87 無名24号橋 村野1号線 村野南町 ＰＣ橋 9.4 3.7 1961 60 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

88 尻屋橋 尊延寺第2号線 尊延寺四丁目 ＰＣ橋 9.4 4.8 1968 53 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

89 無名51号橋 伊加賀西3号線 伊加賀西町 ＰＣ橋 9.4 5.2 1968 53 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

90 ひとつや橋 中部区画1号線
大垣内町二丁
目

ＰＣ橋 9.3 17.5 1962 59 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

91 榁谷橋歩道橋 尊延寺穂谷線 尊延寺三丁目 ＲＣ橋 9.4 3.0 1990 31 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

92 無名250号橋(旧:F橋) 渚第22号線 渚元町 鋼橋 9.3 4.8 2000 21 ○ Ⅱ 2018 点検 点検

93 無名119号橋 渚第21号線 渚栄町 ＰＣ橋 8.7 3.7 1985 36 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

94 無名125号橋 渚第27号線 黄金野一丁目 ＢＯＸ橋 8.6 6.7 1939 82 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

95 無名120号橋 渚第16号線 渚栄町 ＰＣ橋 8.6 4.6 1985 36 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

96 無名117号橋 渚第25号線 渚東町 ＰＣ橋 8.5 4.8 1963 58 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

97 無名57号橋 御殿山禁野線 西禁野一丁目 ＰＣ橋 8.4 10.0 1961 60 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

98 無名180号橋 楠葉中央線
楠葉並木二丁
目

ＰＣ橋 8.0 29.2 2005 16 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

99 無名104号橋 磯島第4号線 磯島北町 ＲＣ橋 8.1 7.1 1974 47 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

100 無名165号橋 牧野北町第2号線 牧野北町 ＰＣ橋 8.0 4.6 1971 50 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

101 上茶屋橋 尊延寺穂谷線 尊延寺六丁目 ＰＣ橋 8.0 4.8 1961 60 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

102 北ﾉ口橋 甲斐田三栗線 黄金野一丁目 ＢＯＸ橋 7.8 8.9 1938 83 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

103 無名141号橋(歩道橋) 九頭神招提線 片鉾東町 ＰＣ橋 7.7 2.6 1985 36 ○ Ⅱ 2017 点検 点検

104 無名123号橋 小倉東町第1号線 黄金野二丁目 ＲＣ橋 7.6 6.4 1969 52 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

105 無名166号橋 牧野北町第1号線 牧野北町 ＰＣ橋 7.5 8.9 1971 50 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

106 中橋 渚上島線 牧野阪二丁目 混合橋 7.1 8.4 1984 37 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

107 無名177号橋 並木花園第3号線
楠葉並木二丁
目

ＰＣ橋 7.0 16.7 1975 46 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

108 小桜橋 桜町2号線 桜町 ＲＣ橋 7.1 5.9 1972 49 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

109 無名19号橋 宮之下1号線 山之上四丁目 ＲＣ橋 6.4 4.8 1954 67 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

110 無名141号橋 九頭神招提線 片鉾東町 ＲＣ橋 6.4 4.6 1930 91 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

111 香里橋 山之上高田線
香里ケ丘二丁
目

ＰＣ橋 6.3 20.6 1974 47 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

112 無名98号橋 西禁野第12号線 西禁野二丁目 ＲＣ橋 5.9 6.3 1965 56 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

113 第四号橋 楠葉朝日第3号線
楠葉朝日三丁
目

ＰＣ橋 5.8 8.0 1969 52 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

114 無名4号橋 香里ヶ丘茄子作線 茄子作二丁目 ＰＣ橋 5.7 8.7 1967 54 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

115 しぎの橋 出口北中振2号線 出口五丁目 ＲＣ橋 4.9 4.0 1977 44 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

116 無名47号橋 出口走谷線 出口二丁目 ＰＣ橋 4.7 6.9 1968 53 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

117 無名46号橋 出口7号線 出口一丁目 ＰＣ橋 4.7 6.5 1953 68 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

118 原山橋 小倉阪線 黄金野一丁目 ＢＯＸ橋 4.6 7.0 1933 88 ○ Ⅱ 2016 点検 点検
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119 無名186号橋 小倉東町第8号線 北片鉾町 ＢＯＸ橋 4.5 13.9 1971 50 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

120 無名200号橋 伊加賀西29号線 伊加賀西町 ＲＣ橋 4.1 7.1 1968 53 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

121 ときわ橋 香里ヶ丘46号線
香里ケ丘三丁
目

ＢＯＸ橋 4.1 6.0 1953 68 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

122 みかげ橋 香里ヶ丘茄子作北1号線
香里ケ丘二丁
目

ＢＯＸ橋 4.0 8.0 1955 66 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

123 畑口橋 出口走谷線 出口一丁目 ＲＣ橋 3.9 7.0 1968 53 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

124 無名138号橋 招提第38号線
招提南町一丁
目

ＲＣ橋 3.9 6.4 1967 54 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

125 無名53号橋 伊加賀栄1号線 伊加賀寿町 ＰＣ橋 3.8 4.5 1964 57 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

126 無名178号橋 楠葉幹線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 3.7 7.0 1934 87 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

127 無名108号橋 片鉾第1号線 北片鉾町 ＢＯＸ橋 3.6 7.2 2008 13 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

128 無名75号橋 池之宮村野線 池之宮二丁目 ＢＯＸ橋 3.6 4.1 1964 57 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

129 無名79号橋 池之宮村野線 池之宮二丁目 ＲＣ橋 3.3 4.3 1962 59 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

130 無名5号橋 新香里北線
香里ケ丘二丁
目

ＢＯＸ橋 3.0 16.7 1957 64 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

131 無名118号橋 渚第2号線 渚本町 ＢＯＸ橋 2.9 4.0 1933 88 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

132 無名82号橋 村野第24号線
津田元町一丁
目

ＢＯＸ橋 2.8 9.3 1937 84 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

133 無名221号橋 宮之下2号線 宮之下町 ＢＯＸ橋 2.7 10.0 1962 59 ○ Ⅱ 2019 点検 点検

134 無名156号橋 阪八幡線 養父元町 ＲＣ橋 2.6 7.5 2001 20 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

135 無名71号橋 野大峯線 野村北町 鋼橋 2.1 6.0 1969 52 ○ Ⅱ 2016 点検 点検

136 穂谷川人道橋(旧:A橋) 阪第17号線 牧野阪一丁目 ＰＣ橋 34.2 3.5 1971 50 Ⅱ 2017 点検 点検

137 牧野さくら橋 牧野駅前線 牧野阪2丁目 鋼橋 31.0 33.5 2011 10 Ⅱ 2018 点検 点検

138 中之池橋(旧:P橋) 招提第77号線 東山一丁目 鋼橋 26.5 3.5 1980 41 Ⅱ 2017 点検 点検

139 八田高橋(旧:O橋) 家具町南線
長尾家具町四
丁目

ＰＣ橋 21.7 10.5 1984 37 Ⅱ 2017 点検 点検

140 無名1号橋 出口南中振2号線 出口六丁目 ＰＣ橋 17.1 7.0 2001 20 Ⅱ 2018 点検 点検

141 無名219号橋(側道橋) 伊加賀西5号線 伊加賀西町 鋼橋 15.9 2.4 1963 58 Ⅱ 2018 点検 点検

142 無名164号橋-2 樋之上船橋線 西船橋三丁目 鋼橋 13.5 2.4 1995 26 Ⅱ 2016 点検 点検

143 無名222号橋 長尾駅第1号線
長尾東町１丁
目

ＰＣ橋 13.4 4.8 2012 9 Ⅱ 2017 点検 点検

144 無名219号橋 伊加賀西5号線 伊加賀西町 ＰＣ橋 12.7 7.7 1964 57 Ⅱ 2018 点検 点検

145 無名171号橋 船橋第21号線 西船橋二丁目 ＰＣ橋 12.5 2.4 1996 25 Ⅱ 2016 点検 点検

146 無名230号橋 出口49号線 出口６丁目 ＰＣ橋 12.4 7.7 1997 24 Ⅱ 2018 点検 点検

147 無名164号橋-1 樋之上船橋線 西船橋三丁目 ＲＣ橋 12.1 2.4 1995 26 Ⅱ 2016 点検 点検

148 無名253号橋(旧:N橋) 渚南町第11号線 渚南町 ＰＣ橋 11.4 7.2 1983 38 Ⅱ 2018 点検 点検

149 無名252号橋(旧:M橋) 渚南町第14号線 渚南町 ＰＣ橋 11.2 7.2 1983 38 Ⅱ 2018 点検 点検

150 境橋 尊延寺狭戸線 穂谷一丁目 ＲＣ橋 11.2 11.4 1986 35 Ⅱ 2019 点検 点検

151 責谷橋(旧:K橋) 市管理道路
長尾東町三丁
目

ＰＣ橋 11.2 6.2 1983 38 Ⅱ 2017 点検 点検

152 無名218号橋 伊加賀西45号線 伊加賀西町 ＰＣ橋 11.1 6.2 2009 12 Ⅱ 2018 点検 点検

153 無名59号橋 尊延寺狭戸線 大字穂谷 鋼橋 10.9 2.4 1931 90 Ⅱ 2018 点検 点検

154 無名251号橋(旧:L橋) 市管理道路
長尾東町三丁
目

ＰＣ橋 10.7 4.0 1984 37 Ⅱ 2017 点検 点検

155 無名124号橋 小倉東町第2号線 黄金野二丁目 ＰＣ橋 10.4 4.6 1970 51 Ⅱ 2016 点検 点検

156 無名3号橋 南中振3号線 北中振三丁目 ＰＣ橋 9.2 8.2 1965 56 Ⅱ 2018 点検 点検

157 無名144号橋 北部区画第4号線
招提田近三丁
目

ＲＣ橋 9.0 19.6 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

158 無名246号橋 船橋第21号線 西船橋二丁目 ＰＣ橋 8.8 5.5 1997 24 Ⅱ 2018 点検 点検
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159 無名72号橋 池之宮春日線
春日北町三丁
目

ＢＯＸ橋 8.6 14.1 1965 56 Ⅱ 2017 点検 点検

160 無名73号橋 春日地内第4号線
春日北町五丁
目

ＰＣ橋 8.6 3.5 1935 86 Ⅱ 2017 点検 点検

161 無名167号橋 牧野北町第3号線 牧野北町 ＰＣ橋 8.4 6.8 1971 50 Ⅱ 2016 点検 点検

162 無名247号橋 船橋第21号線 西船橋二丁目 ＰＣ橋 8.4 4.0 1992 29 Ⅱ 2018 点検 点検

163 無名113号橋 小倉第11号線
津田元町一丁
目

鋼橋 8.1 4.7 1956 65 Ⅱ 2016 点検 点検

164 春日橋 春日大峯線
春日北町三丁
目

ＢＯＸ橋 7.7 12.5 1938 83 Ⅱ 2017 点検 点検

165 無名193号橋 伊加賀西26号線 伊加賀西町 ＲＣ橋 7.6 10.5 1989 32 Ⅱ 2018 点検 点検

166 無名179号橋 並木花園第1号線
楠葉並木二丁
目

ＰＣ橋 7.3 6.0 1975 46 Ⅱ 2016 点検 点検

167 無名205号橋 南楠葉第16号線 南楠葉一丁目 ＲＣ橋 7.3 4.7 1993 28 Ⅱ 2016 点検 点検

168 無名249号橋(旧:E橋(里道)) 里道 長尾台１丁目 鋼橋 7.2 3.6 1987 34 Ⅱ 2018 点検 点検

169 無名190号橋 西禁野第19号線 西禁野二丁目 ＰＣ橋 7.1 6.6 1958 63 Ⅱ 2017 点検 点検

170 無名170号橋 並木花園第2号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 7.0 6.0 1975 46 Ⅱ 2016 点検 点検

171 無名201号橋 南楠葉第14号線 南楠葉一丁目 ＲＣ橋 6.9 6.8 1993 28 Ⅱ 2016 点検 点検

172 無名217号橋 甲斐田新町第6号線 須山町 ＲＣ橋 6.9 6.5 1961 60 Ⅱ 2018 点検 点検

173 無名173号橋 楠葉並木第7号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 6.5 4.5 1975 46 Ⅱ 2016 点検 点検

174 無名181号橋 楠葉第13号線
楠葉野田一丁
目

ＢＯＸ橋 6.4 2.4 1973 48 Ⅱ 2016 点検 点検

175 無名202号橋 楠葉並木第17号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 6.3 6.7 1975 46 Ⅱ 2016 点検 点検

176 無名184号橋 伊加賀西24号線 出口二丁目 ＲＣ橋 6.2 6.8 1976 45 Ⅱ 2018 点検 点検

177 第十号橋 楠葉朝日南楠葉線
楠葉朝日一丁
目

ＰＣ橋 6.1 6.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

178 第八号橋 楠葉朝日第13号線
楠葉朝日三丁
目

ＰＣ橋 6.1 6.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

179 無名150号橋 招提第1号線
招提元町三丁
目

ＢＯＸ橋 6.0 12.3 1992 29 Ⅱ 2016 点検 点検

180 無名2号橋 南中振1号線 南中振三丁目 ＢＯＸ橋 5.9 6.6 1934 87 Ⅱ 2018 点検 点検

181 無名172号橋 並木花園第3号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 5.8 5.9 1975 46 Ⅱ 2016 点検 点検

182 無名142号橋 北部区画第7号線 高野道一丁目 ＢＯＸ橋 5.7 11.8 1987 34 Ⅱ 2016 点検 点検

183 無名203号橋 黄金野第16号線 黄金野1丁目 ＲＣ橋 5.6 9.1 1999 22 Ⅱ 2017 点検 点検

184 無名216号橋 黄金野第21号線 黄金野１丁目 ＲＣ橋 5.6 9.1 1966 55 Ⅱ 2017 点検 点検

185 無名232号橋(旧:I橋) 西船橋第18号線 西船橋一丁目 ＢＯＸ橋 5.4 5.6 2009 12 Ⅱ 2017 点検 点検

186 無名233号橋(旧:J橋) 西船橋第18号線 西船橋一丁目 ＢＯＸ橋 5.4 5.6 2009 12 Ⅱ 2017 点検 点検

187 無名226号橋(旧:B橋) 津田西町第5号線
津田西町二丁
目

ＲＣ橋 5.3 6.9 1995 26 Ⅱ 2017 点検 点検

188 無名83号橋 宮之阪第13号線 宮之阪三丁目 ＢＯＸ橋 5.3 14.7 1953 68 Ⅱ 2017 点検 点検

189 無名97号橋 西禁野第13号線 西禁野二丁目 ＲＣ橋 5.3 4.3 1968 53 Ⅱ 2017 点検 点検

190 無名136号橋 長尾招提線
招提大谷二丁
目

ＢＯＸ橋 5.2 7.3 1969 52 Ⅱ 2019 点検 点検

191 無名9号橋 香里ヶ丘34号線
香里ケ丘二丁
目

ＢＯＸ橋 5.2 11.1 1955 66 Ⅱ 2018 点検 点検

192 無名40号橋 出口9号線 出口四丁目 ＲＣ橋 5.0 7.2 1968 53 Ⅱ 2018 点検 点検

193 無名112号橋 京阪片鉾第5号線 北片鉾町 ＢＯＸ橋 5.0 5.8 1961 60 Ⅱ 2016 点検 点検

194 無名15号橋 茄子作東4号線 茄子作東町 ＢＯＸ橋 4.8 6.5 1978 43 Ⅱ 2018 点検 点検

195 無名153号橋 養父第6号線 宇山町 ＢＯＸ橋 4.8 4.5 1989 32 Ⅱ 2016 点検 点検

196 無名188号橋 東田宮3号線 東田宮一丁目 ＲＣ橋 4.8 4.3 1959 62 Ⅱ 2018 点検 点検

197 無名110号橋 京阪片鉾第7号線 北片鉾町 ＢＯＸ橋 4.7 7.0 1961 60 Ⅱ 2016 点検 点検

198 無名109号橋 京阪片鉾第8号線 片鉾町 ＢＯＸ橋 4.7 5.8 1966 55 Ⅱ 2016 点検 点検
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199 無名16号橋 茄子作東4号線 茄子作東町 ＢＯＸ橋 4.7 7.4 1973 48 Ⅱ 2018 点検 点検

200 南之口橋 出口北中振1号線 出口三丁目 ＲＣ橋 4.7 4.5 1977 44 Ⅱ 2018 点検 点検

201 無名191号橋 須山第19号線 須山町 ＲＣ橋 4.6 4.3 1964 57 Ⅱ 2017 点検 点検

202 無名36号橋 出口8号線 出口四丁目 ＲＣ橋 4.6 1.5 1932 89 Ⅱ 2018 点検 点検

203 無名96号橋 中宮第2号線 都丘町 ＢＯＸ橋 4.6 5.3 1931 90 Ⅱ 2017 点検 点検

204 無名95号橋 中宮第6号線 堂山1丁目 ＢＯＸ橋 4.6 5.0 1991 30 Ⅱ 2017 点検 点検

205 無名195号橋 中部区画28号線 東田宮一丁目 ＢＯＸ橋 4.5 9.4 1953 68 Ⅱ 2019 点検 点検

206 無名194号橋 茄子作69号線 茄子作四丁目 ＢＯＸ橋 4.5 9.0 1979 42 Ⅱ 2019 点検 点検

207 無名111号橋 京阪片鉾第6号線 北片鉾町 ＢＯＸ橋 4.5 5.8 1965 56 Ⅱ 2016 点検 点検

208 無名204号橋 黄金野第17号線 黄金野1丁目 ＢＯＸ橋 4.4 9.0 1990 31 Ⅱ 2017 点検 点検

209 無名243号橋(旧:C橋) 津田西町第7号線
津田西町二丁
目

ＲＣ橋 4.4 8.3 2002 19 Ⅱ 2017 点検 点検

210 無名208号橋 香里ヶ丘42号線
香里ケ丘一丁
目

ＢＯＸ橋 4.3 21.0 1966 55 Ⅱ 2019 点検 点検

211 無名225号橋 西牧野第24号線 西牧野３丁目 ＲＣ橋 4.3 4.7 1992 29 Ⅱ 2018 点検 点検

212 無名207号橋 香里ヶ丘42号線
香里ケ丘二丁
目

ＢＯＸ橋 4.3 11.0 1962 59 Ⅱ 2019 点検 点検

213 第一号橋 楠葉朝日第5号線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 4.3 5.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

214 無名100号橋 京阪天ノ川第6号線 西禁野二丁目 ＢＯＸ橋 4.2 8.2 1965 56 Ⅱ 2017 点検 点検

215 無名41号橋 出口15号線 出口三丁目 ＲＣ橋 4.1 2.5 1937 84 Ⅱ 2018 点検 点検

216 無名210号橋 町楠葉第6号線 町楠葉一丁目 ＲＣ橋 4.1 10.0 1974 47 Ⅱ 2016 点検 点検

217 無名49号橋 走谷1号線 走谷二丁目 ＢＯＸ橋 4.1 4.2 1933 88 Ⅱ 2018 点検 点検

218 無名214号橋 塚本第12号線 南船橋1丁目 ＲＣ橋 4.1 6.7 2000 21 Ⅱ 2017 点検 点検

219 無名149号橋 招提第1号線
招提元町四丁
目

ＢＯＸ橋 4.1 3.6 1939 82 Ⅱ 2016 点検 点検

220 無名245号橋 出口54号線 出口３丁目 ＢＯＸ橋 4.0 9.0 1967 54 Ⅱ 2018 点検 点検

221 無名62号橋 穂谷第2号線 穂谷三丁目 ＢＯＸ橋 4.0 4.3 1967 54 Ⅱ 2018 点検 点検

222 無名223号橋 長尾谷町第54号線
長尾谷町３丁
目

ＲＣ橋 3.9 7.2 1967 54 Ⅱ 2017 点検 点検

223 無名241号橋 穂谷第8号線 穂谷3丁目 ＢＯＸ橋 3.6 14.6 1963 58 Ⅱ 2017 点検 点検

224 第五号橋 楠葉朝日第2号線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 3.6 6.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

225 無名242号橋 津田南第1号線 野村元町 ＢＯＸ橋 3.6 5.8 1965 56 Ⅱ 2018 点検 点検

226 第二号橋 楠葉朝日第2号線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 3.6 5.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

227 無名27号橋 山之上東1号線 山之上東 ＲＣ橋 3.5 4.4 1956 65 Ⅱ 2018 点検 点検

228 無名183号橋 伊加賀寿3号線 伊加賀寿町 ＲＣ橋 3.5 4.7 1960 61 Ⅱ 2018 点検 点検

229 無名209号橋 宗谷第16号線 宗谷一丁目 ＢＯＸ橋 3.5 6.9 1967 54 Ⅱ 2019 点検 点検

230 無名220号橋 伊加賀西23号線 出口１丁目 ＲＣ橋 3.4 8.4 1969 52 Ⅱ 2018 点検 点検

231 無名38号橋 出口北中振2号線 出口五丁目 石橋 3.4 2.5 1930 91 Ⅱ 2018 点検 点検

232 第三号橋 楠葉朝日第6号線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 3.3 5.1 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

233 第六号橋 楠葉朝日第1号線
楠葉朝日三丁
目

ＲＣ橋 3.3 5.0 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

234 無名103号橋 磯島第1号線 磯島茶屋町 石橋 3.3 3.3 1930 91 Ⅱ 2017 点検 点検

235 無名152号橋 招提第26号線
招提元町二丁
目

ＲＣ橋 3.3 1.8 1930 91 Ⅱ 2016 点検 点検

236 無名159号橋 養父元町第1号線 養父元町 ＲＣ橋 3.3 6.5 1976 45 Ⅱ 2016 点検 点検

237 無名155号橋 塚本第5号線 南船橋一丁目 ＲＣ橋 3.2 12.3 1930 91 Ⅱ 2016 点検 点検

238 無名89号橋 中宮第3号線
中宮大池一丁
目

ＢＯＸ橋 3.1 7.1 1952 69 Ⅱ 2017 点検 点検
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239 無名61号橋 穂谷第3号線 穂谷３丁目 ＲＣ橋 3.1 2.3 1966 55 Ⅱ 2017 点検 点検

240 無名244号橋 尊延寺第42号線 尊延寺６丁目 ＢＯＸ橋 3.0 16.4 1969 52 Ⅱ 2018 点検 点検

241 無名206号橋 枚方藤阪線 杉四丁目 ＢＯＸ橋 2.9 19.2 2003 18 Ⅱ 2019 点検 点検

242 無名248号橋(旧:D橋) 市管理道路
津田西町二丁
目

ＢＯＸ橋 2.9 9.0 1986 35 Ⅱ 2017 点検 点検

243 無名187号橋 長尾谷町第28号線 藤阪北町 ＢＯＸ橋 2.9 7.0 1973 48 Ⅱ 2019 点検 点検

244 無名107号橋 片鉾第10号線 片鉾東町 ＢＯＸ橋 2.8 5.9 2011 10 Ⅱ 2016 点検 点検

245 無名240号橋 出口51号線 出口５丁目 ＢＯＸ橋 2.7 8.6 1975 46 Ⅱ 2018 点検 点検

246 無名66号橋 野春日線 野村元町 ＲＣ橋 2.7 4.6 1958 63 Ⅱ 2018 点検 点検

247 無名74号橋 枚方道線
春日西町一丁
目

ＢＯＸ橋 2.7 9.7 1959 62 Ⅱ 2018 点検 点検

248 無名21号橋 藤田2号線 藤田町 ＲＣ橋 2.6 2.6 1934 87 Ⅱ 2018 点検 点検

249 無名26号橋 山之上67号線 山之上東町 ＢＯＸ橋 2.6 4.4 1935 86 Ⅱ 2018 点検 点検

250 無名234号橋 養父東第6号線 養父東町 ＢＯＸ橋 2.6 5.7 1969 52 Ⅱ 2017 点検 点検

251 無名215号橋 養父元町第6号線 養父元町 ＢＯＸ橋 2.5 7.0 1998 23 Ⅱ 2017 点検 点検

252 無名80号橋 村野第2号線 村野西町 ＢＯＸ橋 2.5 3.0 1938 83 Ⅱ 2018 点検 点検

253 無名34号橋 出口21号線 出口六丁目 ＢＯＸ橋 2.4 18.3 1963 58 Ⅱ 2019 点検 点検

254 無名54号橋 伊加賀3号線 伊加賀寿町 ＢＯＸ橋 2.5 4.3 1950 71 Ⅱ 2018 点検 点検

255 無名10号橋 香里ヶ丘34号線
香里ケ丘三丁
目

ＲＣ橋 2.4 10.7 1955 66 Ⅱ 2019 点検 点検

256 無名106号橋 片鉾第8号線 片鉾本町 ＲＣ橋 2.4 3.1 1964 57 Ⅱ 2016 点検 点検

257 無名43号橋 出口1号線 出口四丁目 ＢＯＸ橋 2.4 7.5 1953 68 Ⅱ 2018 点検 点検

258 無名55号橋 桜町伊加賀西1号線 桜町 ＢＯＸ橋 2.4 3.0 1938 83 Ⅱ 2018 点検 点検

259 無名238号橋 交北第7号線 交北１丁目 ＲＣ橋 2.4 4.7 1993 28 Ⅱ 2018 点検 点検

260 無名199号橋 藤阪北町第5号線 藤阪北町 ＲＣ橋 2.4 7.5 1978 43 Ⅱ 2019 点検 点検

261 無名42号橋 出口8号線 出口四丁目 ＲＣ橋 2.3 6.0 1968 53 Ⅱ 2018 点検 点検

262 無名151号橋 招提第23号線
招提元町三丁
目

ＲＣ橋 2.3 1.5 1997 24 Ⅱ 2016 点検 点検

263 無名137号橋 招提第36号線
招提南町一丁
目

ＲＣ橋 2.3 3.0 1938 83 Ⅱ 2016 点検 点検

264 第十二号橋 楠葉朝日第23号線
楠葉朝日一丁
目

ＲＣ橋 2.3 8.5 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

265 第十四号橋 楠葉朝日第21号線
楠葉朝日一丁
目

ＲＣ橋 2.2 6.9 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

266 無名236号橋 小倉第25号線 渚東町 ＢＯＸ橋 2.2 8.1 1967 54 Ⅱ 2018 点検 点検

267 第十三号橋 楠葉朝日第22号線
楠葉朝日一丁
目

ＲＣ橋 2.2 6.1 1969 52 Ⅱ 2016 点検 点検

268 無名237号橋 交北第7号線 交北１丁目 ＲＣ橋 2.2 4.7 1993 28 Ⅱ 2018 点検 点検

269 無名25号橋 山之上50号線 山之上二丁目 ＲＣ橋 2.1 10.8 1952 69 Ⅱ 2019 点検 点検

270 無名93号橋 甲斐田第14号線 甲斐田町 ＲＣ橋 2.1 10.2 1953 68 Ⅱ 2018 点検 点検

271 無名81号橋 村野第5号線 印田町 ＲＣ橋 2.0 3.8 1960 61 Ⅱ 2018 点検 点検

272 無名157号橋 阪八幡線 養父元町 ＲＣ橋 1.7 6.6 1992 29 Ⅱ 2016 点検 点検

273 無名185号橋 北中振26号線 南中振二丁目 ＢＯＸ橋 4.8 9.3 1960 61 Ⅰ 2018 点検 点検

274 市駅歩道橋 市役所前線 岡東町 ＰＣ橋 51.6 8.6 1975 46 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

275 船上橋(歩道橋上り) 楠葉中宮線 上島東町 ＰＣ橋 31.6 2.4 1990.3 30.7 ○ Ⅰ 2015 点検

276 船上橋(歩道橋下り) 楠葉中宮線 上島東町 ＰＣ橋 31.6 2.4 1991 30 ○ Ⅰ 2015 点検

277 中橋 渚上島線 牧野阪二丁目 鋼橋 26.6 1.9 1973 48 ○ Ⅰ 2015 点検

278 無名198号橋 長尾谷町第43号線
長尾谷町一丁
目

ＰＣ橋 21.7 3.8 1990 31 ○ Ⅰ 2015 点検
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279 船橋川洞ヶ峠2号(歩道橋) 船橋川洞ヶ峠線 北山1丁目 ＰＣ橋 16.6 4.2 1991 30 ○ Ⅰ 2015 点検

280 太田橋 尊延寺狭戸線 宗谷一丁目 ＰＣ橋 16.3 10.0 1992 29 ○ Ⅰ 2017 点検 点検

281 無名162号橋 渚上島線 上島町 ＰＣ橋 10.6 8.9 1976 45 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

282 桜橋 桜町3号線 桜町 鋼橋 9.8 5.1 1994 27 ○ Ⅰ 2017 点検 点検

283 川原橋 中部区画2号線 大垣内町 ＰＣ橋 8.8 14.8 1967 54 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

284 無名168号橋 牧野北町第1号線 牧野北町 ＰＣ橋 8.4 8.1 1971 50 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

285 無名7号橋 香里ヶ丘33号線
香里ケ丘三丁
目

ＲＣ橋 7.7 8.7 1958 63 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

286 第九号橋 楠葉朝日第7号線
楠葉朝日二丁
目

ＰＣ橋 6.1 12.0 1969 52 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

287 無名174号橋 北部区画第52号線
楠葉並木一丁
目

ＰＣ橋 5.6 6.0 1975 46 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

288 無名94号橋 中宮星ヶ丘線 松丘 ＲＣ橋 5.4 5.2 1971 50 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

289 無名6号橋 新香里北線
香里ケ丘二丁
目

ＲＣ橋 4.2 11.7 1951 70 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

290 無名192号橋 津田西町第1号線
津田西町三丁
目

ＲＣ橋 3.9 9.7 1973 48 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

291 無名134号橋 長尾西町第1号線
長尾谷町一丁
目

ＲＣ橋 3.3 6.9 1960 61 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

292 無名158号橋 上島養父東線 養父元町 ＲＣ橋 3.3 6.6 2000 21 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

293 無名45号橋 出口6号線 出口三丁目 石橋 3.2 6.2 1939 82 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

294 無名140号橋 招提第44号線
招提中町一丁
目

ＲＣ橋 2.2 11.1 1967 54 ○ Ⅰ 2016 点検 点検

295 無名239号橋(旧:G橋) 津田南区画第2号線
津田南町二丁
目

ＲＣ橋 13.8 7.8 2015 6 Ⅰ 2018 点検 点検

296 鎮守川橋 渚上島第1号線 牧野阪三丁目 ＢＯＸ橋 6.5 6.3 1984 37 Ⅰ 2017 点検 点検

297 無名255号橋 養父東第6号線 養父東町 ＢＯＸ橋 5.2 2.0 1964 57 Ⅰ 2018 点検 点検

298 無名13号橋 茄子作1号線
香里ケ丘一丁
目

ＢＯＸ橋 4.2 8.7 1955 66 Ⅰ 2018 点検 点検

299 無名228号橋 出口40号線 出口３丁目 ＢＯＸ橋 3.2 6.7 2002 19 Ⅰ 2018 点検 点検

300 無名229号橋 出口42号線 出口３丁目 ＢＯＸ橋 3.0 6.8 2002 19 Ⅰ 2018 点検 点検

301 無名211号橋 西招提第6号線 西招提町 ＢＯＸ橋 2.9 12.4 1993 28 Ⅰ 2017 点検 点検

302 無名92号橋 田口出屋敷線
出屋敷元町一
丁目

ＲＣ橋 2.7 3.6 1935 86 Ⅰ 2018 点検 点検

303 無名44号橋 出口1号線 出口四丁目 ＢＯＸ橋 2.5 7.6 1961 60 Ⅰ 2018 点検 点検

304 第十五号橋 楠葉朝日第18号線
楠葉朝日一丁
目

ＢＯＸ橋 2.3 7.0 1969 52 Ⅰ 2016 点検 点検

305 無名77号橋 野大峯線 大峰東町 ＲＣ橋 2.2 4.7 1963 58 Ⅰ 2018 点検 点検

306 無名85号橋 中宮第3号線
中宮大池一丁
目

ＢＯＸ橋 1.7 6.9 1955 66 Ⅰ 2018 点検 点検

307 御殿山駅前橋 渚第1号線 御殿山町 ＰＣ橋 14.6 54.0 1993 28 - - 点検 点検
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