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変更契約金額 39,576,950

増減額 22,846,450 20,769,500 2,076,950

435,346,450 395,769,500

当初契約金額 412,500,000 375,000,000 37,500,000

変更設計金額 435,346,450

対象施設（14施設）について、設計業務・施工業務・工事監理業務等を含む、LED照明設備への更
新を行う。
詳細は募集要項及び要求水準書に示すとおり
このうち、輝きプラザきらら及び中央図書館に係る施工業務について、設計により、工事内容に大幅
な変更が生じたため変更を行うもの。

 変 更 概 要

 施 工 場 所 枚方市内

395,769,500 39,576,950

総　合　計　（円） 工　事　価　格　（円） 消費税相当額　（円）

当初設計金額 412,500,000 375,000,000 37,500,000

 工 事 名 称
ひらかたゼロカーボン推進事業（効率的なエネルギー調達と再生可能エネルギー導入）に係る市有
施設照明設備改良事業

変　　更　　設　　計　　書

 工 　　 　期 令和７年３月６日　から　令和10年３月31日まで



名 称 No. 1

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

市有施設照明設備改良事業 令和7年度対象施設事業費 1 式 137,327,500 137,327,500 1 式 158,097,000 158,097,000 20,769,500 増額

令和8年度対象施設事業費 1 式 130,865,400 130,865,400 1 式 130,865,400 130,865,400 0 

令和9年度対象施設事業費 1 式 106,807,100 106,807,100 1 式 106,807,100 106,807,100 0 

総合計 375,000,000 395,769,500 20,769,500 

消費税相当額 10% 37,500,000 39,576,950 2,076,950 増額

総合計 412,500,000 435,346,450 22,846,450 増額

0 0 0 

差引増減額

ひらかたゼロカーボン推進事業（効率的なエネルギー調達と再生可能エネルギー導入）に係る市有施設照明設備改良事業

費　　　　目 摘　　　要
設計変更前 設計変更後

備 考



名 称 No. 2

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

Ⅰ 令和７年度対象施設事業費

工事費 教育文化センター 1 式 18,589,200 18,589,200 1 式 18,589,200 18,589,200 0 

土木部中部別館 1 式 24,898,900 24,898,900 1 式 24,898,900 24,898,900 0 

楠葉生涯学習市民センター（楠葉図書館、北部支所、楠葉なみき小規模保育施設） 1 式 21,481,900 21,481,900 1 式 21,481,900 21,481,900 0 

誠信建設工業　伊加賀スポーツセンター 1 式 14,053,500 14,053,500 1 式 14,053,500 14,053,500 0 

穂谷川清掃工場（管理棟） 1 式 11,789,600 11,789,600 1 式 11,789,600 11,789,600 0 

輝きプラザきらら・中央図書館 1 式 24,001,500 24,001,500 1 式 44,771,000 44,771,000 20,769,500 増額

第一学校給食共同調理場 1 式 7,212,900 7,212,900 1 式 7,212,900 7,212,900 0 

設計費 1 式 10,500,000 10,500,000 1 式 10,500,000 10,500,000 0 

工事監理費 1 式 4,800,000 4,800,000 1 式 4,800,000 4,800,000 0 

小計 137,327,500 158,097,000 20,769,500 増額

2 令和８年度対象施設事業費

工事費 老人福祉センター楽寿荘 1 式 8,246,800 8,246,800 1 式 8,246,800 8,246,800 0 

総合スポーツセンター（競技場・総合体育館） 1 式 41,625,500 41,625,500 1 式 41,625,500 41,625,500 0 

津田生涯学習市民センター 1 式 32,906,700 32,906,700 1 式 32,906,700 32,906,700 0 

やすらぎの杜 1 式 37,186,400 37,186,400 1 式 37,186,400 37,186,400 0 

設計費 1 式 7,500,000 7,500,000 1 式 7,500,000 7,500,000

工事監理費 1 式 3,400,000 3,400,000 1 式 3,400,000 3,400,000 0 

小計 130,865,400 130,865,400 0 

3 令和９年度対象施設事業費

工事費 サプリ村野（サプリ村野スポーツセンター・サプリ村野NPOセンター・村野分室含む） 1 式 33,849,000 33,849,000 1 式 33,849,000 33,849,000 0 

昌栄工務店ひらかた渚体育館（渚市民体育館） 1 式 45,366,900 45,366,900 1 式 45,366,900 45,366,900 0 

公設市場サンパーク・枚方公園青少年センター・枚方公園分室 1 式 21,041,200 21,041,200 1 式 21,041,200 21,041,200 0 

差引増減額 備 考

ひらかたゼロカーボン推進事業（効率的なエネルギー調達と再生可能エネルギー導入）に係る市有施設照明設備改良事業

費　　　　目 摘　　　要
設計変更前 設計変更後



名 称 No. 3

数量 単位 単価 金額 数量 単位 単価 金額

設計費 1 式 4,500,000 4,500,000 1 式 4,500,000 4,500,000 0 

工事監理費 1 式 2,050,000 2,050,000 1 式 2,050,000 2,050,000 0 

小計 106,807,100 106,807,100 0 

　合計 375,000,000 395,769,500 20,769,500 増額

ひらかたゼロカーボン推進事業（効率的なエネルギー調達と再生可能エネルギー導入）に係る市有施設照明設備改良事業

費　　　　目 摘　　　要
設計変更前 設計変更後

差引増減額 備 考


