

## 地球温暖化対策実行計画の策定に向けたスケジュール（案）

	環境審議会	地球温暖化対策実行計画検討部会	備考
H 23 年 12 月	環境審議会の開催 【諮問】	検討部会の開催（19 日） 【スケジュール等】	○諮問 ○アンケート調査 ○施策の総括 ○排出量の現況推計 ○排出量の将来推計
H 24 年 1 月		検討部会の開催（18 日） 【アンケート調査等】	
2 月	アンケート調査	検討部会の開催（24 日） 【現計画の取り組み状況等】	
3 月		検討部会の開催（30 日） 【地域特性及び排出量の現況推計等】	
4 月			○目標の検討 ○施策の検討 ○推進体制の検討 ○部会報告 ○答申
5 月	環境審議会の開催 【経過報告】	検討部会の開催（24 日） 【施策の検討等】	
6 月		検討部会の開催 【施策の検討等】	
7 月		検討部会の開催 【目標・部会報告（案）の検討】 市民から意見を聞く会を開催	
8 月		検討部会の開催 【目標・部会報告（案）の検討】	
9 月	環境審議会の開催 【部会報告】		
10 月	環境審議会から答申		

※環境審議会・検討部会については、上記以外にも開催する場合がある。