

地球温暖化対策実行計画の策定に向けたスケジュール（案）

	環境審議会	地球温暖化対策実行計画検討部会	備考
H 23 年 12 月	環境審議会の開催 【諮問】	検討部会の開催（19 日）・・・① 【スケジュール等】	○諮問 ○アンケート調査 ○施策の総括 ○排出量の現況推計 ○排出量の将来推計
H 24 年 1 月		検討部会の開催（18 日）・・・② 【アンケート調査等】	
2 月	アンケート調査	検討部会の開催（24 日）・・・③ 【現計画の取り組み状況等】	
3 月		検討部会の開催（30 日）・・・④ 【地域特性及び排出量の現況推計等】	
4 月			○施策の検討 ○目標の検討 ○市民ワークショップの開催 ○部会報告 ○答申
5 月	環境審議会の開催 【経過報告】	検討部会の開催（24 日）・・・⑤ 【施策の検討等】	
6 月			
7 月		検討部会の開催（5 日）・・・⑥ 【施策の検討等】 市民ワークショップの開催（14 日）	
8 月		検討部会の開催（23 日）・・・⑦ 【部会報告（案）の検討】	
9 月			
10 月		検討部会の開催（4 日）・・・⑧ 【部会報告（案）の検討】	
11 月	環境審議会の開催 【部会報告】 環境審議会から答申		

※環境審議会・検討部会については、上記以外にも開催する場合がある。