








プラン作成のスケジュール

日程		内容
8月	上旬	「子ども・子育て専門分科会」開催（8/3） ※ その他、幼児教育等の有識者からの意見聴取
	中旬	ご意見のお伺い期間 
	下旬	分科会等のご意見を踏まえたプラン案の修正 
9月	上旬	市議会（文教・厚生委員協議会）へ説明
	中旬	市議会 条例改正・補正予算 （枚方版子ども園関係） 
	下旬	
10月	上旬	●パブリックコメントの実施 
	中旬	
	下旬	市議会・パブリックコメントを踏まえたプラン案の修正 
11月	上旬	
	中旬	プラン最終案の確定 
	下旬	市議会（文教・厚生委員協議会）へ説明 ★プラン作成
		取り組みの推進 