

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校北教室棟他解体工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	契約締結日から 平成30年6月15日まで
4.	設 計 概 要	北教室棟の内装・建具の解体撤去工事 北教室棟の躯体一部解体撤去工事 北教室棟のアスベスト含有外壁仕上塗材の除去工事 渡り廊下・体育館屋外階段解体撤去工事 外構撤去工事 上記に附帯する電気設備工事・機械設備工事 等

(第二葉)

香里小学校北教室棟他解体工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 62,291,160 円

工事価格 金 57,677,000 円

消費税相当額 金 4,614,160 円

名称

香里小学校北教室棟他解体工事

【中内訳】

No. 1

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	解体工事						
1	電灯設備	1電灯幹線	1	式		54,871	
		2電灯分岐	1	式		436,301	
		3コンセント分岐	1	式		217,866	
2	構内情報通信網設備		1	式		46,851	
3	拡声設備		1	式		124,470	
4	テレビ共同受信設備		1	式		115,496	
5	監視カメラ設備		1	式		5,340	
6	防犯・入退室管理設備	1入退室管理	1	式		4,835	
		2防犯	1	式		336,000	
7	火災報知設備	自動火災報知	1	式		173,247	
	計					1,515,277	
B	仮設工事						
1	構内配電線路		1	式		461,230	
2	構内通信線路		1	式		490,860	
3	電灯設備	管理棟	1	式		179,048	
4	電灯設備	体育館	1	式		186,437	
	計					1,317,575	
	合計					2,832,852	

名 称 香里小学校北教室棟他解体工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	ガス設備工事						
1	ガス設備工事		1.0	式		1,145,715	撤去・改修
	合計					1,145,715	

