

今後のスケジュール (案)

時 期		協議会		市	備 考
		全体会	計画作成部会		
平成 28 年度	11 月	第 1 回(11/24) ・ 諮問 ・ 部会設置	平成 28 年度 第 1 回(11/24) ・ 正副部長選出 ・ 諮問事項の審議 (空き家・空き地の現 状、施策の方向性につ いて)		庁内委員会等を 必要に応じて 随時開催
	12 月			・ 実態調査	・ 条例案を議会に提 出・議決 (12/6) ・ 条例公布 (12/8)
	1 月			既存 資料 調査	【空家等実態調査】 実施事業者 (株) ゼンリン 落札価格 9,990,000 円 補助金 社会資本整備総合交付金 (最大 50%の国庫補助)
	2 月		平成 28 年度 第 2 回 (2/9) ・ 諮問事項の審議 (施策等について)		
	3 月				
平成 29 年度	4 月		平成 29 年度 第 1 回(4/27) ・ 実態調査の既存資料 調査結果の報告 ・ 諮問事項の審議 (施策等について)	現地 調査	・ 空家等・空き地等 条例施行
	5 月				
	6 月		平成 29 年度 第 2 回(6/30) ・ 実態調査の現地調査 結果の報告 ・ 諮問事項の審議 (答申素案について)	調査結果 の整理	
	7 月		平成 29 年度 第 3 回(中旬) ・ 答申案について ・ 答申	デー タ ベ ー ス 化 等	
	8 月				
	9 月				・ パブリック コメント
	10 月				・ パブリック コメント 結果公表
	11 月				▼
	12 月				・ 計画作成、公表

※部会の開催予定はあくまで想定であり、審議の状況により必要に応じて開催する予定。