

今後のスケジュール（案）

時 期		協議会		市	備 考
		全体会	計画作成部会		
平成 28 年度	11 月	<b>第 1 回(11/24)</b> ・ 諮問 ・ 部会設置	<b>平成 28 年度 第 1 回(11/24)</b> ・ 正副部長選出 ・ 諮問事項の審議 （空き家・空き地の現状、施策の方向性について）	庁内委員会等を必要に応じて随時開催	
	12 月			・ 実態調査  既存資料調査	・ 条例案を議会に提出・議決（12/6） ・ 条例公布（12/8）
	1 月				<b>【空家等実態調査】</b> 実施事業者（株）ゼンリン 落札価格 9,990,000 円 補助金 社会資本整備総合交付金 （最大 50%の国庫補助）
	2 月		<b>平成 28 年度 第 2 回（2/9）</b> ・ 諮問事項の審議 （施策等について）		
	3 月				
平成 29 年度	4 月		<b>平成 29 年度 第 1 回(4/27)</b> ・ 実態調査の既存資料調査結果の報告 ・ 諮問事項の審議 （施策等について）	現地調査	・ 空家等・空き地等 条例施行
	5 月				
	6 月		<b>平成 29 年度 第 2 回(上旬)</b> ・ 実態調査の現地調査結果の報告 ・ 諮問事項の審議 （答申素案や施策等について）	データベース化等	
	7 月		<b>平成 29 年度 第 3 回(中旬)</b> ・ 答申案について  ・ 答申		
	8 月				
	9 月				・ パブリックコメント
	10 月				・ パブリックコメント 結果公表
	11 月				▼
	12 月				・ 計画作成、公表

※部会の開催予定はあくまで想定であり、審議の状況により必要に応じて開催する予定。