

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

<p>施工年度 : 令和 元年度</p> <p>支出費目 : 建-9 建設改良費(整備)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 北中振1丁目、東中振2丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 中振新香里線</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘～北中振間口径450mm以下配水管布設工事【第1回変更】</p> <p>:</p> <p>:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3表(3)18項</td> <td colspan="2">書類名: 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度 :</td> <td colspan="3">平成 30年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度 :</td> <td colspan="3">令和元年5月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種 :</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正 :</td> <td colspan="3">全地域：一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3表(3)18項		書類名: 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度 :	平成 30年度			単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度			適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②		
	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																					
決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3表(3)18項		書類名: 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度 :	平成 30年度																								
単 価 適 用 月 度 :	令和元年5月度																								
適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正 :	全地域：一般交通影響あり②																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 20%;">変 更</th> <th style="width: 20%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>52,720,000 円</td> <td>55,500,000 円</td> <td>2,780,000 円</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>5,272,000 円</td> <td>5,550,000 円</td> <td>278,000 円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>57,992,000 円</td> <td>61,050,000 円</td> <td>3,058,000 円</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	変 更	増 減	工事価格	52,720,000 円	55,500,000 円	2,780,000 円	消費税相当額	5,272,000 円	5,550,000 円	278,000 円	工事費	57,992,000 円	61,050,000 円	3,058,000 円						
区 分	金 額	変 更	増 減																						
工事価格	52,720,000 円	55,500,000 円	2,780,000 円																						
消費税相当額	5,272,000 円	5,550,000 円	278,000 円																						
工事費	57,992,000 円	61,050,000 円	3,058,000 円																						

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 4 5 0	m	1 5 1. 3	1 4 6. 6
	D I P φ 3 0 0	m	2. 5	2. 5
	D I P φ 2 5 0	m	1. 4	4. 7
	D I P φ 2 0 0	m	0. 8	2. 8
	D I P φ 1 5 0	m	4 2. 3	4 2. 3
	D I P φ 7 5	m	3. 3	6. 2
設置工	仕切弁 φ 4 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	2
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	3 0	3 0
	D I P φ 1 5 0	m	1 3	1 3
	C I P φ 1 0 0	m	2 1	2 1
	D I P φ 1 0 0	m	8	8
	C I P φ 7 5	m	1	1
	D I P φ 7 5	m	1	6
給水管接合替工	箇所	1	2	
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工	式	1	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ450本管工事（整備）							(15,602,274)	
							22,592,980	
φ450本管工事（整備）	材料費				1	(15,602,274)	(15,602,274)	
						15,853,524	15,853,524	
φ450本管工事（整備）	土工			式	1	(16,408,124)	(16,408,124)	
						16,657,274	16,657,274	
φ450本管工事（整備）	土工				1	5,292,999	5,292,999	
				式	1	3,808,054	3,808,054	
φ450本管工事（整備）	管工				1	1,446,457	1,446,457	
				式	1	1,498,511	1,498,511	
φ150本管工事（整備）							(1,794,463)	
							3,228,505	
φ150本管工事（整備）	材料費				1	(1,794,463)	(1,794,463)	
						2,012,173	2,012,173	
φ150本管工事（整備）	土工			式	1	(2,009,521)	(2,009,521)	
						2,205,931	2,205,931	
φ150本管工事（整備）	土工				1	891,433	891,433	
				式	1	896,932	896,932	
φ150本管工事（整備）	管工				1	324,899	324,899	
				式	1	396,821	396,821	
給水管接合替工事（整備）							(36,784)	
							92,483	
給水管接合替工事（整備）	土工						(117,477)	
							226,539	
給水管接合替工事（整備）	土工				1	35,524	35,524	
				式	1	38,763	38,763	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(36,784) 56,959	(36,784) 56,959	
	管工			式	1	(117,477) 187,776	(117,477) 187,776	
							(352,940) 1,642,010	
仮設給水替工事 (整備)							(352,940) 1,699,940	
					1	(348,912) 348,912	(348,912) 348,912	
	材料費			式	1	(348,912) 348,912	(348,912) 348,912	
					1	492,534	492,534	
	土工			式	1	493,723	493,723	
					1	(4,028) 800,564	(4,028) 800,564	
	管工			式	1	(4,028) 857,305	(4,028) 857,305	
							89,325	
φ150本管撤去工事 (整備)							86,945	
					1	65,055	65,055	
	土工			式	1	65,055	65,055	
					1	24,270	24,270	
	管工			式	1	21,890	21,890	
							(9,184) 373,195	
φ100本管撤去工事 (整備)							(9,184) 373,195	
					1	(9,184) 9,184	(9,184) 9,184	
	材料費			式	1	(9,184) 9,184	(9,184) 9,184	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	340,501	340,501	
	土工			式	1	340,501	340,501	
					1	23,510	23,510	
	管工			式	1	23,510	23,510	
φ75本管撤去工事（整備）							1,225	
							6,299	
	管工			式	1	6,299	6,299	
舗装本復旧工事（整備）							2,477,968	
							3,905,173	
	土工			式	1	3,905,173	3,905,173	
仮設工（整備）							2,503,050	
							2,503,050	
	交通管理工			式	1	2,503,050	2,503,050	
直接工事費計							(17,795,645)	
							33,000,741	
							(18,897,246)	
							34,264,664	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(17,795,645)	
				式	1		33,000,741	
共通仮設費					1		(18,897,246)	
				式	1		34,264,664	
					1		5,116,302	
				式	1		5,867,825	
共通仮設費率計算額					1		3,064,000	
				式	1		3,180,000	
共通仮設費 積上額計					1		2,052,302	
				式	1		2,687,825	
		運搬費			1		312,536	
				式	1		312,536	
			運搬費		1		312,536	
				式	1		312,536	
		準備費			1		1,654,086	
				式	1		2,221,837	
			試掘工 3号工		1		1,417,160	
				式	1		1,984,911	
			試掘工 1号工		1		236,926	
				式	1		236,926	
		事業損失防止施設費			0		0	
				式	1		67,772	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			既設埋設管防護工 関西電力/PD管		0		0	
				式	1		67,772	
		技術管理費			1		85,680	
			式	1		85,680		
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		38,117,043	
				式	1		40,132,489	
	現場管理費				1		7,539,000	
			式	1		7,941,000		
		現場管理費率計算額			1		7,539,000	
			式	1		7,941,000		
工事原価					1		45,656,043	
				式	1		48,073,489	
	一般管理費等				1		7,063,957	
			式	1		7,426,511		
		一般管理費率計算額			1		7,047,000	
			式	1		7,414,000		
		契約保証費			1		17,740	
			式	1		18,795		

