

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和4年度	設計書番号	22DGSY03-0C0					
施工場所	北中振1丁目23-38 地先						
路線・河川名	市道 中振新香里線						
工事名	光善寺東自転車駐車場構造物撤去工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 設備撤去工 一式 仮設工 一式	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 設備撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	9,814,200 円	10,074,900 円
工 事 価 格	8,922,000 円	9,159,000 円
消 費 税 等 相 当 額	892,200 円	915,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,671,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,883,000 円 消費税等相当額 788,300 円	変更契約金額 (税込み) 8,901,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,092,000 円 消費税等相当額 809,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		2,913,572	費目行	
				1		3,060,952		
道路土工			式	1		127,104	工種行	
作業土工			式	1		127,104	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	24				
		土材料	m3	32				
構造物撤去工			式	1		1,583,088	工種行	
				1		1,730,468		
		構造物撤去工	式	1		305,612	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	264				
		金網・支柱(立入防止柵)撤去工 基礎ブロック 2m	m	29				
		蓋版(標準単価) 撤去 夜間無 鉄筋コンクリート型1種JISA5372・240・33*4.5*60 制約無 小段面無	枚	113				
		車止めポスト撤去工	基	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路照明灯撤去 350<W≤1000kg	基	5				
		構造物取壊し工	式	1		954,957	種別行	
				1		1,038,657		
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	1,110				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 DID有 14.4km以下	m3	20				
				25				
		運搬処理工	式	1		218,489	種別行	
				1		282,169		
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込 騒音対策必要 DID有り 5.5km以下 良好	m3	33				
				43				
		残土等処分 (As殻)	m3	33				
				43				
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) <small>ルーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.0t超2.6t以下</small>	回	1				
		伐採工	式	1		92,530	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		高中木基本剪定 落葉広葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	1				
		運搬処理工	式	1		11,500	種別行	
		処分費（枝葉）	m3	0.9				
		処分費（幹）	m3	0.6				
		処分費（根）	m3	1.7				
		設備撤去工	式	1		1,130,780	工種行	
		建築設備撤去工	式	1		614,300	種別行	
		直接仮設工	式	1				
		撤去・処分費	式	1				
		機械設備撤去工	式	1		377,900	種別行	
		機械設備撤去工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電気設備撤去工	式	1			138,580	種別行	
		電灯設備（電灯分岐）撤去工	式	1					
		電灯設備（コンセント分岐）撤去工	式	1					
		構内交換設備撤去工	式	1					
		監視カメラ設備撤去工	式	1					
		構内配電線路撤去工	式	1					
	仮設工		式	1			72,600	工種行	
		交通管理工	式	1			72,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6					
直接工事費			式	1			2,913,572		
				1			3,060,952		
	(処分費等)		式	1					
				1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		1,698,520		
					1		1,712,520		
共通仮設費				式	1		748,520		
事業損失防止施設費				式	1				
安全費				式	1				
共通仮設費(率計上)				式	1				
					1				
純工事費				式	1		4,612,092		
					1		4,773,472		
現場管理費				式	1		2,810,000		
					1		2,858,000		
工事原価				式	1				
					1				
一般管理費等				式	1		1,586,008		
					1		1,613,628		
諸経費対象外				式	1		-86,100		
工事価格				式	1		8,922,000		
					1		9,159,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		892,200		
					1		915,900		
設計	価格			式	1				
					1				