

今後のスケジュールについて（案）

時 期	環境審議会		枚方市	
	全体会	計画策定部会		
R3	3月	R2第3回審議会（3/10） 【諮問、部会設置等】	R2第1回部会（3/10） <ul style="list-style-type: none"> ・ 正副部会長選出 ・ 第2次計画の方向性 ・ 今後のスケジュール 	必要に応じて 庁内での検討
	4月			
	5月			
	6月		アンケート内容などについて部会委員に事前確認	
	7月		R3第1回部会（7/15） <ul style="list-style-type: none"> ・ 温暖化をめぐる社会状況の変化 ・ 市民、事業者アンケート、 ワークショップについて ・ 計画の基本的事項、施策の方向性 	
	8月	R3第1回審議会（8/18） 【現計画の進行管理関係、 部会進捗報告等】		市民・事業者アンケート
	9月			※アンケート集約
	10月		R3第2回部会（10/1） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民・事業者アンケートの結果（速報値） ・ 枚方市の地域特性 ・ 「2050年実質ゼロ」と「SDGsのゴール」との関係 ・ 地域脱炭素モデルのイメージ 	

時 期		環境審議会		枚方市
		全体会	計画策定部会	
R3	11月		R3第3回部会（11/19） { <ul style="list-style-type: none"> ・市民・事業者アンケートの結果 ・第2次計画における枚方市の目標 ・第2次計画と「SDGsのゴール」との関係 ・地域脱炭素モデルや重点事業のイメージ }	必要に応じて 庁内での検討 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 高校生 ワークショップ (11/6) </div>
	12月		R3第4回部会（12/24） { <ul style="list-style-type: none"> ・高校生アンケート結果について ・第2次計画の目標達成に必要な活動量と計画に位置付ける施策（素案）について ・部会中間報告（案）について ・改正地球温暖化対策推進法への対応について }	
R4	1月	R3第2回審議会（1/24） 【部会中間報告等】		
	2月		R3第5回部会（2/14） { <ul style="list-style-type: none"> ・脱炭素ロードマップと脱炭素先行地域について }	
	3月		R3第6回部会（3/2） { <ul style="list-style-type: none"> ・施策体系と具体的な施策について ・計画の推進体制、進行管理について 等 }	
			R3第7回部会（3/15） { <ul style="list-style-type: none"> ・部会報告（案）について }	
	R3第3回審議会（3/25） 【部会報告、答申案等】 会長より答申（3/29）			↓
	4月以降			・パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの結果公表 ・計画策定、公表（令和5年3月）