

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建 - 28 建設改良費 (依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田元町3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 津田第1号線他</p> <p>工事名 : 津田元町3丁目口径200mm以下配水管移設工事 (第20工区) (その2)</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 1 1 月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	15,140,000 円	13,860,000 円	-1,280,000 円	
消費税相当額	1,514,000 円	1,386,000 円	-128,000 円	
工事費	16,654,000 円	15,246,000 円	-1,408,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 2 . 7	1 3 . 7
	D I P φ 1 5 0	m	5 3 . 0	2 3 . 7
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	2
撤去工	E D I P φ 2 0 0	m	1 6	1 6
	C I P φ 2 0 0	m	5 1	2 3
給水管接合替工		箇所	1 1	6
仮設給水替工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (依頼)							( 1,140,250 )	
							1,511,855	
							( 2,336,674 )	
							3,191,130	
	材料費				1	( 1,140,250 )	( 1,140,250 )	
						1,240,000	1,240,000	
				式	1	( 2,336,674 )	( 2,336,674 )	
						2,536,874	2,536,874	
	土工				1	149,722	149,722	
				式	1	182,029	182,029	
	管工				1	122,133	122,133	
				式	1	472,227	472,227	
φ 150本管工事 (依頼)							( 1,094,260 )	
							1,974,724	
							( 898,920 )	
							1,445,364	
	材料費				1	( 1,094,260 )	( 1,094,260 )	
						1,162,860	1,162,860	
				式	1	( 827,390 )	( 827,390 )	
						967,140	967,140	
	土工				1	582,644	582,644	
				式	1	274,618	274,618	
	管工				1	229,220	( 0 )	
				式	1	( 71,530 )	( 71,530 )	
						203,606	203,606	
給水管接合替工事 (依頼)							( 473,621 )	
							997,256	
							( 265,997 )	
						566,971		
	土工				1	189,262	189,262	
				式	1	103,596	103,596	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	( 473,621 ) 807,994	( 473,621 ) 807,994	
	管工			式	1	( 265,997 ) 463,375	( 265,997 ) 463,375	
							( 204,034 ) 453,716	
φ 200仮設本管工事 (依頼)							( 204,034 ) 453,716	
					1	( 21,046 ) 21,046	( 21,046 ) 21,046	
	材料費			式	1	( 21,046 ) 21,046	( 21,046 ) 21,046	
					1	144,208	144,208	
	土工			式	1	144,208	144,208	
					1	( 182,988 ) 288,462	( 182,988 ) 288,462	
	管工			式	1	( 182,988 ) 288,462	( 182,988 ) 288,462	
							( 331,887 ) 1,058,715	
φ 150仮設本管工事 (依頼)							( 133,786 ) 441,640	
					1	( 2,477 ) 2,477	( 2,477 ) 2,477	
	材料費			式	1	( 2,477 ) 2,477	( 2,477 ) 2,477	
					1	485,361	485,361	
	土工			式	1	203,910	203,910	
					1	( 329,410 ) 570,877	( 329,410 ) 570,877	
	管工			式	1	( 131,309 ) 235,253	( 131,309 ) 235,253	
							( 40,042 ) 91,555	
φ 100仮設本管工事 (依頼)							( 68,830 ) 180,953	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	( 10,169 )	( 10,169 )	
						10,169	10,169	
	土工			式	1	( 10,169 )	( 10,169 )	
						10,169	10,169	
	管工				1	30,660	30,660	
				式	1	72,015	72,015	
	管工				1	( 29,873 )	( 29,873 )	
						50,726	50,726	
仮設給水替工事 (依頼)				式	1	( 58,661 )	( 58,661 )	
						98,769	98,769	
							( 48,962 )	
							203,097	
	管工				1	( 48,962 )	( 48,962 )	
				式	1	( 34,497 )	( 34,497 )	
							133,147	
							203,097	
φ200本管撤去工事 (依頼)							( 60,663 )	
							1,318,167	
	土工			式	1	1,170,787	1,170,787	
						668,428	668,428	
	管工				1	( 60,663 )	( 60,663 )	
						213,340	213,340	
	現場発生品			式	1	( 60,663 )	( 60,663 )	
						179,580	179,580	
					1	-65,960	-65,960	
				式	1	-38,760	-38,760	
仮設工 (依頼)							738,100	
							520,300	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,393,719 )	
				式	1		8,347,185	
共通仮設費					1		( 4,003,401 )	
				式	1		7,742,469	
共通仮設費					1		1,032,741	
				式	1		909,479	
	共通仮設費率計算額				1		1,029,000	
				式	1		907,000	
	共通仮設費 積上額計				1		3,741	
				式	1		2,479	
		運搬費			1		3,741	
				式	1		2,479	
			運搬費		1		3,741	
				式	1		2,479	
純工事費					1		9,379,926	
				式	1		8,651,948	
	現場管理費				1		3,106,000	
				式	1		2,738,000	
	現場管理費率計算額				1		3,106,000	
				式	1		2,738,000	
工事原価					1		12,485,926	
				式	1		11,389,948	

