

## 契約制度の変遷・契約事務の流れについて

### 1. 契約制度の変遷について

年 度	
11年度	●予定価格・最低制限価格の事前公表実施(制限付き一般競争入札・公募型指名競争入札)
12年度	●予定価格・最低制限価格の事前公表実施(工事希望型指名競争入札) ●低入札価格調査制度の実施(制限付き一般競争入札)
13年度	●入札監視員会議設置
14年度	●郵便入札の実施 ●工事希望型指名競争入札を1000万円以上から500万円以上へ拡大
15年度	●工事希望型指名競争入札を500万円以上から250万円以上へ拡大
16年度	●電子入札の導入 (制限付き一般競争入札・公募型指名競争入札：9月～) ●入札契約事務の一元化(教育委員会・水道局・市民病院の建設工事に係る入札契約事務)
17年度	●電子入札の適用拡大 土木：3千万以上、建築：2千万円以上 ●小規模修繕希望者登録制度実施
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                 ※第2清掃工場建設工事(土木・建築工事)発注             </div>	
18年度	●電子入札の適用拡大 土木・建築：250万円以上 ●低入札価格調査制度の拡大(5千万円以上)
19年度	●電子入札の適用拡大 その他委託50万円以上 ●入札方法の名称変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公募型指名競争入札 ⇒制限付き一般競争入札(公募型)</li> <li>・ 工事希望型指名競争入札 ⇒制限付き一般競争入札(工事希望型)</li> <li>・ 業務希望型指名競争入札 ⇒制限付き一般競争入札(業務希望型)</li> </ul> ●入札契約事務の一元化(教育委員会・水道局・市民病院のその他業務委託、物品購入に係る入札契約事務)

2. 契約事務の流れ（第2清掃工場建設工事（土木・建築工事）の事例）

月 日	総合契約検査室	請負業者資格審査等委員会	入札監視員会議	情報公開・入札参加業者
<b>(分割発注時)</b>				
	工事担当課より依頼 発注案の作成			
平成 17 年 7 月 4 日			入札監視員会議の審議 (発注案について報告)	
平成 17 年 7 月 19 日		請負業者資格審査等委員会の 審議 (発注案について)		
平成 17 年 7 月 21 日	●契約方法の決定 (部長決裁) ●予定価格・調査基準価格の決定 (部長決裁)			入札案件公告 (発注条件、工事概要、予定価格、調査基準価格等)・設計図書の販売
平成 17 年 8 月 2 日	回答の作成			質疑 回答の公表 ↓ 入札執行
平成 17 年 8 月 8 日	入札締切 (参加者なし) ●入札中止			入札中止の公表
平成 17 年 8 月 10 日			入札監視員会議の臨時審議 (入札結果について報告)	
平成 17 年 8 月 18 日			入札監視員会議の臨時審議 (経過報告)	
<b>(一括発注時)</b>				
	工事担当課より再依頼 発注案の作成			
平成 17 年 10 月 17 日			入札監視員会議の審議 (発注案について報告)	
平成 17 年 10 月 18 日		請負業者資格審査等委員会の 審議 (発注案について)		
平成 17 年 10 月 20 日	●契約方法の決定 (部長決裁) ●予定価格・調査基準価格の決定 (部長決裁)			入札案件公告 (発注条件、工事概要、予定価格、調査基準価格等)・設計図書の販売
平成 17 年 11 月 1 日	回答の作成			質疑 回答の公表 ↓ 入札執行
平成 17 年 11 月 8 日	入札締切 参加資格の確認			入札参加者資格有無公表
平成 17 年 11 月 10 日	開札 落札候補者の決定			落札候補者の公表 (落札候補者へ連絡、開札後提出書類の提出)
平成 17 年 11 月 13 日			入札監視員会議の審議 (入札結果について報告)	
平成 17 年 11 月 18 日	提出書類により、発注条件で付した工事実績等の確認 (工事担当課・総合契約検査室) 落札者決定 ●仮契約締結 (副市長決裁)			入札結果の公表
平成 17 年 12 月 5 日	議会へ議案提出 議決 本契約			